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Kaikki haluavat toteuttaa tietojärjestelmän menestyksellisesti.  Mutta miten tietojärjestel-
män kehittäminen onnistuu todellisuudessa?  Onnistuneessa tietojärjestelmän toteuttami-
sessa yksi tärkeimmistä asioista on liiketoiminnan tarpeiden tunnistaminen ja niiden ku-
vaaminen menestyksellisesti vaatimusmäärittelyn kautta. Onnistunut vaatimusmäärittely ja 
vaatimustenhallinta ovatkin siis pohjana sille, että tietojärjestelmästä saadaan toimiva ja 
käyttäjien tarpeita hyvin vastaava. Tämän pohjalta kiinnostuin valitsemaan opinnäytetyöni 
aiheeksi juuri tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyn ja selvittämään, miten se voitaisiin 
toteuttaa mahdollisimman hyvin. Valitsin aiheen myös siksi, että olen erittäin kiinnostunut 
työskentelemään vaatimusmäärittelyyn liittyvissä työtehtävissä tulevaisuudessa. 
 
Opinnäytetyöni, jonka otsikko on Vaatimusmäärittelyn menestyksellinen toteuttaminen, 
käsittelee vaatimusmäärittelyn toteuttamista ja menetelmiä, joiden avulla vaatimusten ku-
vaamista tehdään. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisilla toimintatavoilla ja 
menetelmillä saadaan liiketoiminnan vaatimukset kuvattua parhaiten tietojärjestelmän 
toteuttamista varten. Lisäksi tehdään katsaus muihin toimintatapoihin ja hyviin käytäntöi-
hin, jotka tukevat vaatimusmäärittelyn menestyksellistä toteuttamista. Opinnäytetyö on 
tehty toimeksiantona suomalaiselle julkishallinnon organisaatiolle. 
 
Opinnäytetyön teemaa lähestytään kartoittamalla ensin vaatimusmäärittelyn teoriaa: eri-
laisia menetelmiä, joilla vaatimusmäärittelyä voidaan toteuttaa. Teoriaosuudessa tehdään 
katsaus siitä, millaisia kokemuksia eri menetelmistä on saatu ja millä tavalla vaatimus-
määrittelyä suositellaan tehtäväksi. Painopisteenä on vaatimusmäärittelyn menestykselli-
nen toteuttaminen tietojärjestelmän hankintavaiheessa sekä järjestelmän ylläpitovaihees-
sa. Opinnäytetyön painopisteenä on tarkastella niin sanottujen toiminnallisten, eli suoraan 
liiketoiminnasta nousevien vaatimusten toteuttamista vaatimusmäärittelyssä. 
 
Vaatimusmäärittelyn toteuttamista tutkitaan tässä opinnäytetyössä tarkastelemalla, miten 
suomalainen julkishallinnon organisaatio on toteuttanut ns. alustavan vaatimusmäärittelyn 
tietojärjestelmien kilpailuttamisen yhteydessä sekä järjestelmien ylläpitovaiheen aikaisten 
pienkehitystöiden tilaamisessa. Työn tarkoituksena on kartoittaa hankintavaiheen vaati-
musmäärittelytyön nykytila ja tehdä toimeksiantajalle kehittämisehdotuksia vaatimusmää-
rittelytyön kehittämiseksi hyväksi todettujen käytäntöjen pohjalta.  
 
Opinnäytetyön aineistona työssä käytetään vuosina 2014–2015 toteutettujen tietojärjes-
telmähankintojen hankintavaiheen ja ylläpidon pienkehitystyövaiheen vaatimusmäärittely-
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dokumentteja. Lisäksi työtä varten haastateltiin tietojärjestelmähankintojen avainhenkilöi-
tä. Opinnäytetyössä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Opinnäy-
tetyön analyysi tehdään sisältöanalyysinä, jonka kohteena on kirjallinen aineisto sekä 
henkilöhaastattelut. Sisältöanalyysin tavoitteena on mahdollisimman kattavan kuvan saa-
minen kohdeorganisaation toiminnasta.  
 
Vaatimusmäärittelyä käsittelevän opinnäytetyön teettäminen on lähtöisin kohdeorganisaa-
tiosta ja sen tavoitteista parantaa tietojärjestelmiensä hankintaa ja kehittämistä. Opinnäy-
tetyössä ja siinä annetuissa suosituksissa on otettu huomioon se, että kohdeorganisaatio 
on pyrkinyt ulkoistamaan IT-toimintonsa. Organisaatiossa työskentelee tällä hetkellä vain 
rajattu määrä IT-alan ammattilaisia ja tietojärjestelmähankintojen valmistelu on pitkälti 
liiketoiminnan osaajien vastuulla.  
 
Opinnäytetyössä tehdään nykytilan analyysin lisäksi suosituksia toimeksiantajalle siitä, 
millä tavalla vaatimusmäärittelytyötä voisi kehittää tulevaisuudessa, jotta liiketoiminnan 
tarpeet saataisiin kuvattua mahdollisimman hyvin tulevia tietojärjestelmäprojekteja ja jär-
jestelmien pienkehitystä varten.  
 
 
1.1 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
 
– Mitkä ovat ne toimintatavat ja menetelmät, joilla liiketoiminnan vaatimukset saadaan 
kuvattua parhaalla tavalla tietojärjestelmän toteuttamista varten?  
– Millä tavalla ja millaisella tarkkuudella vaatimukset kannattaa kuvata tietojärjestelmän 
hankintavaiheessa ja ylläpidon pienkehitysvaiheessa?  
– Mitkä ovat vaatimusmäärittelyn ongelmakohdat kohdeorganisaatiossa?  
– Miten hankintavaiheen vaatimusmäärittely kannattaa toteuttaa ja miten kohdeorganisaa-
tio voisi tehdä sen entistä paremmin? 
 
Opinnäytetyö keskittyy tarkastelemaan vaatimusmäärittelyä tietojärjestelmien hankinta- ja 
ylläpidon pienkehitystöiden tilausvaiheessa. Työssä ei käsitellä tietojärjestelmähankintojen 
toteuttamisen muita osa-alueita kohdeorganisaatiossa, vaikka näihin teemoihin saate-
taankin tehdä viittauksia opinnäytetyön aiheen käsittelyssä.  
 
Koska opinnäytetyön toimeksiantaja on julkishallinnon organisaatio, käytetään opinnäyte-
työn teoriaosuudessa yhtenä keskeisenä lähteenä julkishallinnon organisaatioille suunnat-
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tuja JHS-suosituksia. JHS-järjestelmän mukaiset suositukset koskevat valtion- ja kunnal-
lishallinnon tietohallintoa. JHS-suositukset pyrkivät kehittämään ja parantamaan julkishal-
linnon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja parantamaan toimintojen kehittämistä poikki-
hallinnollisesti. Suositusten avulla pyritään minimoimaan päällekkäistä työtä ja luomaan 
yhdenmukaisia käytäntöjä julkisen sektorin organisaatioissa. (JUHTA – Julkisen hallinnon 
tietohallinnon neuvottelukunta 2015.)  
 
Tässä työssä on keskitytty erityisesti tarkastelemaan JHS-suositusta JHS 173 ICT-
palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely, joka on opinnäytetyön aihepiirin kannalta 
olennaisin JHS-suositus. 
 
1.2 Käsitteiden määrittelyä 
Opinnäytetyössä käytetään joitakin termejä, joiden sisältöä on syytä tarkentaa. Termillä 
liiketoiminta tarkoitetaan yleensä ammatillista kaupallista toimintaa, jossa pyritään luo-
maan pääomaa ja voittoa. Termiä voidaan käyttää myös siten, että se kattaa myös voittoa 
tavoittelemattoman liiketoiminnan, kuten julkisen sektorin ja kolmannen sektorin organi-
saatioiden toiminnan (ks. esim. Kielitoimiston sanakirja 2015). Liiketoiminta-termiä käyte-
tään tässä opinnäytetyössä jälkimmäisessä, eli laajemmassa merkityksessä. 
 
Toimintatapa-termillä tarkoitetaan organisaation toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka liittyvät 
tietojärjestelmien vaatimusmäärittelytyön tekemiseen. Niitä voivat olla esimerkiksi tietojär-
jestelmäprojektien organisointitavat, projektin jäsenten perehdyttäminen, projektidoku-
mentointi jne. 
 
Menetelmä-termiä käytetään opinnäytetyössä yleisnimikkeenä, jolla viitataan kaikkiin eri-
laisiin menetelmiin ja tekniikoihin, joita käytetään vaatimusmäärittelyn toteuttamisessa.  
 
Opinnäytetyössä käytettävistä kaikista termeistä ja käsitteistä on tehty tarkempi käsitelis-




2 Liiketoiminnan vaatimukset lähtökohtana tietojärjestelmän vaati-
musmäärittelylle 
Liiketoiminnan tarpeiden kuvaaminen menestyksellisesti on elintärkeää tietojärjestelmän 
toimivuuden takaamiseksi. Tietojärjestelmäprojektien epäonnistumiset nousevat ajoittain 
uutisaiheeksi ja projektien epäonnistuminen on herättänyt paljon kysymyksiä. Syitäkin 
epäonnistumisiin on kartoitettu useissa tutkimuksissa. On havaittu, että projektien epäon-
nistumisten syinä on pääasiassa kaksi asiaa: huono projektinhallinta ja huono ymmärrys 
liiketoiminnan vaatimuksista ja niiden kuvaamisesta. (Chemuturi 2013, vii.) Epäonnistu-
neista ohjelmistoprojekteista yli 60 prosenttia on johtunut huonosta vaatimusmäärittelystä 
(Haikala & Mikkonen 2011, 61.) 
 
Tietojärjestelmähankkeiden epäonnistuminen voi olla erittäin kallista. Tietojärjestelmän 
toteuttamiskustannukset nousevat sitä korkeammaksi, mitä myöhäisemmässä vaiheessa 
liiketoiminnan tarpeita tunnistetaan. On arvioitu, että vaatimusmäärittelyn korjaaminen 
ohjelmointivaiheessa on 20 kertaa kalliimpaa kuin määrittelyvaiheessa. Testausvaiheessa 
puutteellisen vaatimusmäärittelyn korjaamisen on arvioitu olevan jopa 100 kertaa kalliim-
paa. (Pohl & Rupp 2011, 2.) Tämä korostaa entisestään hyvin tehdyn vaatimusmäärittelyn 
merkitystä tietojärjestelmien toteuttamisessa. 
 
Vaatimusmäärittelyllä (engl. requirements engineering) tarkoitetaan systemaattista ja ku-
rinalaista lähestymistapaa vaatimusten määrittelyyn ja hallintaan. Pohl ja Rupp (2011, 4) 
tiivistävät vaatimusmäärittelyn päätavoitteet seuraaviin kahteen kohtaan. 
1)  Olennaisten vaatimusten tunnistaminen, yhteisymmärryksen muodostaminen si-
dosryhmien välille vaatimuksista, vaatimusten huolellinen dokumentointi annettu-
jen standardien mukaisesti ja niiden systemaattinen johtaminen. 
2) Sidosryhmien (ihmiset tai organisaatiot, jotka vaikuttavat joko suorasti tai epäsuo-
rasti järjestelmän vaatimuksiin) tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen ja dokumen-
tointi sekä niiden eritteleminen ja hallitseminen, jotta voidaan minimoida riski sii-
hen, että järjestelmä ei täytä sidosryhmien tarpeita ja toiveita.  
 
Chemuturin (2013, 1) mukaan vaatimusmäärittelyn onnistumisessa on kaksi tärkeää teki-
jää: liiketoiminnan vaatimusten tunnistaminen ja vaatimusten muutostenhallinta. Jos vaa-
timusten muutostenhallintaa ei kontrolloida, tilanne voi johtaa vaatimusten hallitsematto-
maan laajenemiseen ja kustannusten nousuun. Tämän vuoksi vaatimusten ymmärtämi-
nen ja huolellinen johtaminen voi estää projektien epäonnistumisen ja edesauttaa laaduk-




Vaatimusmäärittelyn tulokset ovat tärkeitä myös siksi, että niitä käytetään pohjana tietojär-
jestelmähankinnan eri vaiheissa, kuten suunniteltaessa tietojärjestelmähankkeen ja sen 
osaprojektien mitoittamista sekä suunniteltaessa toimitusprojektia, muutostenhallintaa ja 
projektin edistymisen valvontaa. Vaatimusmäärittelytyön tuloksia tarvitaan myös järjestel-
män testaus- ja hyväksymisvaiheessa. (Forselius 2013, 29.)  
 
2.1 Vaatimusten määrittely 
Vaatimusten (requirements) on määritelty olevan asioita, joita tietojärjestelmällä pystytään 
tekemään tai ominaisuuksia, joita järjestelmällä tulee olla. Pohlin ja Ruppin (2011, 7-8. Ks. 
myös Haikala & Mikkonen 2011, 61.) mukaan vaatimukset luokitellaan yleensä kolmeen 
eri pääluokkaan. 
1) toiminnalliset vaatimukset (functional requirements) 
2) ei-toiminnalliset vaatimukset / laatuvaatimukset (non-functional requirements / 
quality requirements).  
3) reunaehdot (constrains).  
 
Toiminnalliset vaatimukset kertovat, mitä ohjelmiston täytyy pystyä tekemään. Ne voidaan 
jaotella vielä tarkemmin asiakas-, ohjelmisto- ja teknisiksi vaatimuksiksi. Asiakasvaatimus 
tarkoittaa asiakkaalta tulevaa tarvetta. Ohjelmistovaatimuksella tarkoitetaan ohjelman toi-
mintoa, joka määrittelee, miten asiakasvaatimus toteutetaan. Teknisellä vaatimuksella 
tarkoitetaan toteutusvaiheen teknisiä toteutustapoja, joilla asiakas- ja ohjelmistovaatimuk-
set toteutetaan. (Haikala & Mikkonen 2011, 62–63.) Toiminnalliset vaatimukset voidaan 
jaotella myös ydinvaatimuksiin ja avustaviin vaatimuksiin. Ydinvaatimukset toteuttavat 
toiminnot, joita ilman ohjelmisto ei voi toimia ja joita ilman se ei voi täyttää asiakkaan tar-
peita. Avustavat vaatimukset tukevat ydinvaatimusten toimintaa. Ohjelmisto pystyy toimi-
maan ilman avustavien vaatimusten toteuttamista, mutta lopputoteutus voi kärsiä tehok-
kuudessa tai tietoturvassa olevista puutteista. (Chemuturi 2011, 13–15.) 
 
Ei-toiminnallisilla tai laatuvaatimuksilla viitataan tietojärjestelmältä vaadittaviin ominai-
suuksiin, jotka viittaavat esimerkiksi ulkoasuun, saatavuuteen, tietoturvaan, käytettävyy-
teen ja riippuvuuteen toisista ohjelmistoista.  Reunaehdot kertovat rajoitteet, joita tietojär-
jestelmän toteuttamisessa ilmenee, esimerkiksi järjestelmän toteuttaminen tietyllä ohjel-




2.2 Vaatimusten käsittelyprosessi  
Tietojärjestelmähankinnan hankintavaiheessa vaatimusmäärittely toteutetaan yleensä 
kokonaan tai osaksi erillisenä esitutkimusprojektina. Tästä huolimatta vaatimuksia joudu-
taan yleensä tarkentamaan ja rajaamaan samalla kun hankinnan lopullista valmistelua 
tehdään. Vaatimusmäärittelytyön päätehtäviä ovat Forseliuksen mukaan käyttäjien tarpei-
den kartoittaminen ja kerääminen, tarpeiden analysointi ja täsmentäminen vaatimuksiksi 
sekä vaatimusten priorisointi ja hyväksyminen. (Forselius 2013, 26.) Pohl ja Rupp 
(2011,4) näkevät vaatimusmäärittelytyössä neljä pääkohtaa, jotka ovat kartoittaminen, 
dokumentaatio, hyväksyminen ja neuvottelu sekä vaatimusten johtaminen.  
 
Kartoitusvaiheen tarkoituksena on tunnistaa järjestelmän toiminta-alue, jota kuvataan vaa-
timusmäärittelyssä. Määrittelytyöhön vaikuttavat sidosryhmät, muut käytössä olevat tieto-
järjestelmät, liiketoimintaprosessit, tapahtumat ja dokumentaatiot, kuten esimerkiksi lain-
säädäntö tai standardit. Jos järjestelmän aluetta ei ole määritelty ja rajattu oikein tai jos se 
on puutteellinen, se voi vääristää vaatimusmäärittelyn tuloksia. Kartoitusvaiheessa tär-
keimpiä tietolähteitä ovat sidosryhmät, dokumentaatio ja toiminnassa olevat järjestelmät. 
Dokumentaatiovaiheessa vaatimukset pyritään kuvaamaan mahdollisimman hyvin. Do-
kumentoinnissa voidaan käyttää erilaisia tekniikoita, kuten luonnollista kieltä tai käsitemal-
leja. Hyväksymis- ja neuvotteluvaiheessa pyritään saavuttamaan yhteisymmärrys vaati-
muksista. Vaatimusten johtamisella pyritään hallitsemaan kaikkia vaatimusmäärittelyn 
vaiheita. (Pohl & Rupp 2011, 4–20.)  
 
2.3 Vaatimusten johtaminen ja hallinta 
Vaatimustenhallinnalla viitataan sekä vaatimusmäärittelyn eri työvaiheisiin kuin laajem-
paan prosessiin, jonka avulla vaatimusten käsittelyä ja hallintaa toteutetaan. Prosessiin 
kuuluvat vaatimusten analysointi, dokumentointi, jäljitettävyys, priorisointi, yhteisymmär-
ryksen hakeminen, muutostenhallinta sekä neuvotteleminen vaatimusten toteuttamisesta 
ja muutoksista. Vaatimusten johtamisella viitataan koko vaatimustenhallinnan prosessin 
johtamiseen. Vaatimusten johtamista voidaan toteuttaa koko organisaation, tuotteen tai 
projektin tasolla. (Chemuturi 2013, 4-7.) 
 
Vaatimusten johtamiseen on olemassa kaksi erilaista näkemystä. Ensimmäisen mukaan 
projektien vaatimusmäärittelyt on tehtävä organisaatiossa järjestelmällisesti jonkin tietyn 
vaatimusmäärittelyprosessin mukaisesti. Toisen lähestymistavan mukaan tällaiselle toi-
mintatavalle ei ole tarvetta, vaan vaatimusmäärittely olisi tehtävä vain yhtenä ohjelmisto-
kehityksen vaiheena. Tästä lähestymistavasta käytetään nimitystä ad hoc -
lähestymistapa. Ensimmäisen lähestymistavan tärkeyttä on perusteltu sillä, että se takaa 
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yhtenäisen tavan tehdä vaatimusmäärittelyä organisaation tietojärjestelmähankkeissa. 
Tämä nähdään sitä tärkeämpänä, mitä enemmän organisaatiossa toteutetaan tietojärjes-
telmähankkeita. Ad hoc -tyyppisessä lähestymistavassa annetaan enemmän painoa val-
miille tuotteelle ja sen toimivuudelle, eikä vaatimusmäärittelyn käytännön toteutustavoille. 
Jälkimmäistä lähestymistapaa ei pidetä hyvänä, koska silloin tietojärjestelmän toteuttami-
sessa voidaan epäonnistua pahasti. Chemuturi suosittelee lähestymistavoista ensin mai-
nittua toimintamallia, eli mallia, jossa vaatimusmäärittelytyölle on sovittu yhteiset toiminta-
tavat koko organisaation tasolla. (Chemuturi 2013, 6-9.)  
 
Myös julkishallinnon organisaatioiden kohdalla nähdään, että vaatimusmäärittelyn tekemi-
sessä tulisi olla yhteinen toimintamalli. JHS-suositusta JHS 173 ICT-palvelujen kehittämi-
nen: Vaatimusmäärittely korostetaan hyvin tehdyn vaatimusmäärittelyn olevan erittäin 
keskeinen tekijä sille, että tietojärjestelmä täyttää loppukäyttäjän vaatimukset. Vaatimus-
ten määrittelydokumentteja pidetään tilaajan ja toimittajan välisen kommunikaation kivijal-
kana. Vaatimusmäärittely on merkittävä siitäkin näkökulmasta, että toimittajaehdokkaat 
antavat tarjouksensa tietojärjestelmähankinnasta vaatimusmäärittelydokumenttien anta-





3 Vaatimusmäärittelyn parhaat käytännöt 
Parhailla käytännöillä viitataan menetelmään tai tekniikkaan, jolla on osoitettu saatavan 
parempia tuloksia kuin muilla menetelmillä. Niitä käytetään usein esikuvina oman toimin-
nan parantamiseksi. Lisäksi parhaat käytännöt nähdään tärkeinä siksi, että niiden avulla 
pystytään välttämään erilaisia ongelmia. Tietojärjestelmäkehittämisessä vaatimusmääritte-
lyn parhaat käytännöt ja niiden hyödyntäminen ovat tärkeitä, koska vaatimusmäärittely on 
keskeisin osa, jonka avulla tietojärjestelmästä saadaan aikaiseksi haluttu lopputulos. 
(Chemuturi 2013, 5-6.) 
 
Millaiseen lopputulokseen vaatimusmäärittelyssä tähdätään ja millainen on hyvin kuvattu 
vaatimus? Siinä nähdään olevan mukana seuraavat ominaisuudet: virheettömyys, selke-
ys, tarkkuus, ymmärrettävyys, testattavuus sekä jäljitettävyys taaksepäin ja eteenpäin. 
(Haikala & Mikkonen 2011, 64.) Laadukasta vaatimusmäärittelyä ja vaatimusmäärittelytön 
hyvää organisointia pidetään kulmakivinä onnistuneelle tietojärjestelmähankinnalle. Vaik-
ka vaatimusmäärittelytyö vie aikaa ja se on vaativaa, niin hyvin tehty vaatimusmäärittely 
säästää projektin kuluissa sekä nopeuttaa ja selkeyttää hankinnan kilpailutusta ja läpivien-
tiä. Se varmistaa myös, että tietojärjestelmä vastaa liiketoiminnan tarpeita. (JUHTA – Jul-
kisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 2012.) 
 
JHS-suosituksissa suositellaan, että vaatimusmäärittely tehdään kaikissa tietojärjestelmä-
hankinnoissa, olipa kyse standardijärjestelmästä, esikonfiguroidusta järjestelmäratkaisus-
ta tai organisaatiolle räätälöidystä järjestelmästä. (JUHTA – Julkisen hallinnon tietohallin-
non neuvottelukunta 2012.) 
 
 
3.1 Vaatimusmäärittelyn taso hankintavaiheessa 
Tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyä pidetään tietojärjestelmähankinnan valmisteluvai-
heen suuritöisimpänä tehtävänä.  Hankintavaiheen vaatimusmäärittelytyöhön joudutaan 
kytkemään useita henkilöitä, mahdollisesti jopa kymmeniä työntekijöitä. He voivat olla 
muun muassa liiketoiminnan ja sovellusalueen tuntijoita, järjestelmän tulevia loppukäyttä-
jiä tai muita asiantuntijoita. Hyvin onnistuneissa tietojärjestelmäprojekteissa yksi yhteinen 
tekijä on se, että vaatimusmäärittelyssä on työskennelty yhtä paljon kuin määrittelyn poh-
jalta toteutetuissa toimitusprojekteissa. Kun tietojärjestelmään liittyvä dokumentaatio on 
tehty kattavasti, yhteisymmärrys vaatimuksista ja niiden toteuttamisesta on saavutettavis-
 9 
 
sa helpommin. (Forselius 2013, 29; JUHTA – Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelu-
kunta 2012.)  
 
Forselius (2013, 29–30; 46–47) näkee, että vaatimusmäärittely on järkevää toteuttaa han-
kintavaiheessa riittävällä, muttei liian yksityiskohtaisella tai tarkalla tasolla. Liian tarkat 
vaatimukset voivat pahimmillaan sulkea pois osan toteutustavoista tai toimittajaehdokkais-
ta. Hankintavaiheen vaatimusmäärittelyssä painopisteen on oltava tarpeen perustelussa: 
tarjouspyynnön mukana tulevien vaatimusmäärittelykuvausten tärkein tehtävä on selkeyt-
tää hankkeen mitoitus, ja samalla antaa hankkeesta päättäville mahdollisuus tarkistaa 
hankinnan tavoitteet. Vaatimusmäärittelydokumentaation on tehtävä mahdolliseksi han-
kinnan toteuttaminen. Dokumentaation syvyys riippuu osittain myös hankittavasta järjes-
telmästä, joten sataprosenttisesti pitäviä ohjeistuksia on Forseliuksen mukaan mahdoton-
ta antaa. Hän näkee kuitenkin, että selkeästi laaditut kuvaukset ja hyvin laadittu dokumen-
tointi edesauttavat yhteisymmärryksen löytymistä. 
 
Forselius (2013, 30–41; 47) kuitenkin suosittelee, että hankintavaiheessa tarjouspyynnön 
mukaan kuvataan ja liitetään seuraavat asiat. Tästä kokonaisuudesta käytetään nimeä 
järjestelmäkuvaus. Joissakin yhteyksissä siitä käytetään myös nimeä tuotekuvaus.  
 
1. Yleiskuvaus tietojärjestelmästä ja sen tarkoituksesta. Tässä kohdassa kuva-
taan lyhyesti tietojärjestelmä ja se, mitä tietojärjestelmän pitäisi toteuttaa. 
2. Käyttäjien ja käyttäjäryhmien kuvaus. Tulevan tietojärjestelmän käyttäjät ja se, 
miten he käyttävät tietojärjestelmää, tulisi kuvata lyhyesti. Käyttäjät tulisi myös luo-
kitella laajempiin käyttäjäryhmiin. 
3. Käyttötarinat (käytetään myös termiä käyttäjätarina). Käyttötarinassa kuvataan 
tietojärjestelmän käyttäjäryhmien tarpeita. Käyttötarina kertoo kuvitteellisen esi-
merkkihenkilön kautta, miten hän selviytyy tehtävästään tulevan tietojärjestelmän 
avulla. 
4. Terminologian kuvaus. Kooste kohdealueen keskeisimmistä termeistä ja selityk-
set niihin. 
5. Käsitemallit. Jos tietojärjestelmän avulla on tarkoitus hoitaa tietojen tallentamista 
tietokantaan ja toteuttaa tallennetun tiedon hallintaa, suositellaan käsitemallin laa-
timista, jossa kuvataan tallennettavat tietoryhmät ja niiden keskinäiset suhteet. Kä-
sitemalliin viitataan usein myös termeillä ”luokkamalli” ja ”kohdemalli”. 
6. Prosessikaaviot ja prosessien kuvaukset. Organisaation kaikki ne liiketoiminta-
prosessit, joissa käyttäjät tulevat käyttämään uutta tietojärjestelmää, kuvataan 
prosessikaavioiksi sekä niitä tukeviksi sanallisiksi prosessikuvauksiksi. Prosessi-
kaavioiden tekemisessä suositellaan käytettäväksi ns. uimaratakaaviomallia, jossa 
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jokainen prosessin toimija merkitään omalle ”uimaradalle”. Tarjouspyynnön liit-
teeksi suositellaan liittämään vain tietojärjestelmähankintaan olennaisesti liittyvien 
liiketoimintaprosessien kuvaukset.  
7. Käyttötilanteet (käytetään myös termiä käyttötapaukset). Kuvaus tilanteista, 
joissa käyttäjä kommunikoi suoraan tietojärjestelmän kanssa. Käyttötilanteen ku-
vaukseen suositellaan liitettäväksi tiedot kaikista juuri tietyssä tilanteessa tarpeelli-
set tietojärjestelmän toiminnot (esim. näytön kuva, tulosteet, jne.).  
8. Järjestelmän toiminnot. Hankinnan kohteena olevasta tietojärjestelmästä suosi-
tellaan liitettäväksi mukaan tietoa järjestelmätoiminnoista, kuten esimerkiksi hankit-
tavan tietojärjestelmän ja muiden järjestelmien rajapinnoista ja raporteista, joita jär-
jestelmän odotetaan toteuttavan. Järjestelmän toimintojen tarkkaan kuvaamiseen 
ei kuitenkaan suositella mentävän, koska tämä taso on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa yhdessä hankinnan jälkeen toimittajan kanssa.  
 
Järjestelmäkuvaukseen ei suositella liitettäväksi mukaan hankinnan hallintaan tai toimi-
tusprojektien ohjaukseen liittyviä dokumentteja. Myöskään vanhoja versioita kuvauksista 
ei kannata sisällyttää järjestelmäkuvaukseen. (Forselius 2013, 47.) 
 
3.2 Vaatimusmäärittelytyötä tekevien osaaminen 
Vaatimusmäärittelytyötä tekevien henkilöiden osaamisesta, ja jopa persoonallisuuden 
piirteistä, annetaan suosituksia. Vaatimusmäärittelijälle on tärkeää vaatimusmäärittelytyön 
hyvä hallinta ja osaaminen. Lisäksi suosituksissa korostetaan, että vaatimusmäärittelijän 
on tunnettava tietojärjestelmän liiketoiminta-alue. Vaatimukset vaatimusmäärittelyn osaa-
misen tasolle riippuvat siitä, millainen kehitettävä tietojärjestelmä on. Täyden elinkaaren 
tietojärjestelmäprojekteihin suositellaan valittavaksi työntekijöitä, joilla on aikaisempaa 
kokemusta saman toiminta-alueen projekteista. Kaupallisten tuotteiden toteuttamisprojek-
teissa voidaan käyttää sekä vaatimusmäärittelijöitä että liiketoimintaa edustavia työnteki-
jöitä, joille on annettu koulutus tuotteesta ja sen toteutettavista ominaisuuksista.  
 
Yhtenä sudenkuoppana vaatimusmäärittelylle nähdään vaatimusmäärittelyä tekevien 
työntekijöiden puutteellinen osaaminen. Chemuturi (2013, 95–97; 206) suosittelee, että 
työnantaja huolehtii siitä, että vaatimusmäärittelijöillä on koulutus, jossa on käyty lävitse 
vaatimusmäärittelytyön käynnistäminen, työvälineiden käyttö ja varsinaisen vaatimusmää-
rittelytyön tekeminen. Lisäksi työnantajan on pidettävä huolta vaatimusmäärittelijöiden 
täydennyskoulutuksesta ja siitä, että vaatimusmäärittelyä koskeva hiljainen tieto jaetaan 




Rupp ja Pohl (2011, 6-7) korostavat, että vaatimusmäärittelijän työhön olisi valittava oike-
anlaisia henkilöitä, joiden persoonallisuuden piirteet ja henkilökohtaiset ominaisuudet so-
pivat vaatimusmäärittelijän työhön. Niitä ovat kyky analyyttiseen ajatteluun, kyky ymmär-
tää toisten näkökulmia, hyvät viestintätaidot, taito ratkaista riitatilanteita, maltillisuus, itse-
varmuus ja kritiikin sietokyky sekä vakuuttavuus ja taito luoda yhteisymmärrystä eri osa-
puolten välille.  
  
Forseliuksen (2013, 30) mukaan organisaatio voi käyttää tarvittaessa vaatimusmäärittelyn 
tekemisessä apuna konsulttia, joka on puolueeton, eli riippumaton mahdollisista toimitta-
jaehdokkaista. Jos konsultilla on kytköksiä johonkin tiettyyn toimittajaehdokkaaseen, saat-
taa kilpailuasetelma vääristyä.   
 
3.3 Vaatimusten kuvaaminen ja dokumentaatio 
Kun vaatimukset on kartoitettu, on tärkeää, että ne dokumentoidaan suunnitelmallisesti. 
Dokumentoinnin apuna suositellaan käytettäväksi dokumentointitekniikkaa, joka edesaut-
taa yhteisymmärryksen syntymistä vaatimusmäärittelijän ja sidosryhmien välillä. Doku-
mentointitekniikan kautta pystytään myös aikaansaamaan laadukkaampia vaatimuskuva-
uksia. Vaatimusmäärittelyä voidaan periaatteessa tehdä monenlaisilla tekniikoilla, kuten 
luonnolliseen kieleen perustuvilla menetelmillä tai luonnolliseen kieleen perustuvilla struk-
turoiduilla menetelmillä ja muodollisemmilla menetelmillä, kuten kaavioilla. (Pohl & Rupp 
2011, 33.) 
 
3.3.1 Luonnolliseen kieleen perustuvat menetelmät 
Luonnollisella kielellä tarkoitetaan kieltä, jolla ihmiset kommunikoivat normaalissa sosiaa-
lisessa kanssakäymisessä. Luonnolliseen kieleen perustuvat dokumentointitavat ovat 
yleisimmin käytettyjä dokumentointitekniikoita vaatimusmäärittelytyössä. Tällöin vaatimuk-
set kuvataan sanallisesti jollakin luonnollisella kielellä, esimerkiksi englannilla tai suomel-
la. (Chemuturi 2013, 68–69; Pohl ja Rupp 2011, 34–35) 
 
JHS-suosituksessa 173 korostetaan, että luonnollisella kielellä kirjoitetun vaatimustekstin 
on oltava lyhyttä, selkeää ja yksiselitteistä. Vaatimukset pitäisi kirjoittaa niin, että samassa 
lauseessa on vain yksi vaatimus eikä useita vaatimuksia. Vaatimuksessa on oltava kaikki 
se tieto, jota tarvitaan vaatimuksen kuvaaman ominaisuuden rakentamiseksi. Hyvin kirjoi-
tetusta vaatimuksesta on poistettu kaikki tarpeeton teksti, mutta on pidetty huolta siitä, 
ettei tarpeellista informaatiota ole karsittu pois. Tavoitteena on, että vaatimusten kuvaami-
sessa saavutetaan aidosti yhteinen ymmärrys kehitteillä olevan tietojärjestelmän toimin-




Jos dokumentaatiossa käytetään luonnolliseen kieleen perustuvia dokumentaatiotapoja, 
niin Pohl ja Rupp (2011, 49–53) suosittelevat, että vaatimusmäärittelijät ottavat huomioon 
työssään seuraavat asiat, jotka heikentävät usein vaatimusten ymmärrettävyyttä. 
 
1) Nominalisaatio. Prosessi on lyhennetty lauseeseen yksittäiseksi tapahtumaksi. 
Tällöin menetetään tarvittavat tiedot tarkkaa kuvausta varten. Esimerkkilause: ”Tie-
tojärjestelmän kaatuessa tarvitaan uudelleenkäynnistys”. Lause ei kerro esimer-
kiksi sitä, mistä järjestelmästä on kyse ja kenen täytyy tehdä uudelleenkäynnistys. 
2) Substantiivit ilman viittausta. Tällöin ei tiedetä, mihin substantiivilla viitataan. 
Esimerkkilause: ”Tiedot näytetään käyttäjälle näyttöpäätteellä.” Tällöin jää epäsel-
väksi, mitä tietoja sanalla ”tiedot” tarkoitetaan. 
3) Universaali kvantisointi, eli suurten lukuarvojen tiivistäminen pienempään ko-
koon. Vaarana on, että asioita yleistetään liikaa. Esimerkkilause: ”Järjestelmän on 
näytettävä kaikki tietokokonaisuudet jokaisessa alavalikossa.” Lause vaatisi tar-
kennusta, mitä tietokokonaisuuksia todella tarkoitetaan. 
4) Puutteellisesti määritellyt ehdot. Esimerkkilause: ”Järjestelmän on annettava 
kaikki vaihtoehdot yli 18-vuotiaille asiakkaille.” Lauseesta jää epäselväksi, tarjo-
taanko tiedot vain 19-vuotiaille ja sitä vanhemmille, vai saavatko myös 18-vuotiaat 
kaikki vaihtoehdot. 
5) Epätarkasti määritellyt prosessiverbit. Jotkut verbit, kuten ”siirtää” tai ”syöttää”, 
voivat vaatia enemmän kuin yhden substantiivin. Lisäksi passiivimuoto voi vaikeut-
taa ymmärrystä. Esimerkkilause: ”Käyttäjän kirjautuessa sisälle käyttäjätunnustie-
dot syötetään järjestelmään.” Lauseesta tieto käyttäjästä jää epäselväksi ja myös 
se, millaisia käyttäjätunnustietoja järjestelmä tarvitsee. 
 
Pohl ja Rupp (2011, 54–57) suosittelevat seuraavaa viisivaiheista toimintatapaa, kun vaa-
timuksia kuvataan luonnollisella kielellä. 
 
1) Määrittele laillinen velvollisuus. Tässä vaiheessa määritellään laista ja säädök-
sistä tulevat reunaehdot vaatimukselle. 
2) Määrittele vaatimuksen ydin. Tässä vaiheessa määritellään vaatimuksen ydin-
toiminta, joka voi olla esimerkiksi tulostaminen, tallentaminen tai laskeminen.  
3) Määrittele järjestelmän toiminnot.  Tässä vaiheessa määritellään, mitä toiminto-
ja järjestelmän tulee tehdä.  
4) Lisää objektit. Tässä vaiheessa lisätään taulukkoon tarvittavat termit 




Näiden vaiheiden jälkeen vaatimuksia voi kirjoittaa Pohlin ja Ruppin (2011) tekemän kaa-
vion mukaisesti, joka on esitelty kuvassa 1. Mallin avulla on selkeää muodostaa vaati-
musmäärittelyn kannalta ymmärrettäviä kuvauksia luonnollisella kielellä ja siten voidaan 





Kuva 1. Malli, jonka kautta voidaan muodostaa vaatimuksia luonnollisella kielellä (Pohl & 
Rupp 2011, 57.) 
 
Luonnollisen kielen käyttämisessä on etuna se, että kenenkään osapuolen ei yleensä tar-
vitse opetella uutta kieltä tai menetelmää ymmärtääkseen vaatimusdokumentteja. Ongel-
mana on kuitenkin se, että vaatimusten kuvaukset voivat tulla epämääräisiksi ja niitä voi-
daan ymmärtää väärin. Lisäksi joissakin kielissä, esimerkiksi englannissa, on haasteena 
se, että sanoilla saattaa olla paljon merkityksiä, mikä voi aiheuttaa väärinymmärryksiä. 
(Chemuturi 2013, 68–69; Pohl ja Rupp 2011, 34–35) 
 
3.3.2 Käsitemalleihin perustuvat menetelmät 
Käsitemalleihin perustuvia dokumentointitapoja ei voida käyttää yhtä laajasti kuin luonnol-
lista kieltä, koska kaikki vastaanottajat eivät ymmärrä käsitemalleja. Kuitenkin käsitemalli-
en etuna on se, että niiden kautta on mahdollista kuvata vaatimukset paljon tarkemmin. 
Käsitemallien kautta vaatimukset ovat helpommin ymmärrettävissä, jos vastaanottaja 
ymmärtää niiden kieltä. Käsitemallin menetelmiä ovat esimerkiksi käyttötapauskaaviot, 
luokkakaaviot, tilakaaviot ja aktiviteettikaaviot. (Pohl & Rupp 2011, 35–36.) 
 
Tavoitemallien kautta järjestelmän tavoitteita voidaan kuvata monissa tapauksissa selke-
ämmin kuin pelkästään luonnollisen kielen avulla. Tavoitemalleja suositellaan käytettä-
väksi juuri tällaisissa yhteyksissä, joissa vaatimuksen tarkkuus voisi kärsiä, jos ne kuva-
taan vain sanallisesti. Tavoitemalleja voidaan käyttää kuvaamaan myös tapahtumia, jotka 




Kuva 2. Esimerkki tavoitemallista (Pohl & Rupp 2011, 63) 
 
Käyttötapausten kuvaamisessa suositellaan käytettäväksi UML-kuvaustekniikkaa, joka 
mahdollistaa käyttötapausten kuvaamisen helposti ymmärrettävällä tavalla. UML-
kuvaustekniikan parhaaksi puoleksi nähdään selkeys ja se, että sen kautta väärinkäsityk-
siä tulee yleensä paljon vähemmän kuin pelkästään luonnollista kieltä käytettäessä. UML-
kuvaustekniikalla saadaan kuvattu erityisesti käyttötapaukset ja käyttötapauskaaviot ym-
märrettävästi. UML-kuvaustekniikalla kuvattu käyttötapauskaavio kertoo selkeästi ja yk-
sinkertaisella tavalla järjestelmän päätoiminnot ja erilaiset käyttäjäryhmät. (Pohl & Rupp 
2011, 64–67; Tegarden et al. 2013, 155.) 
  
UML:n tärkeimmät elementit ovat: käyttötapaukset (use cases), käyttäjät (actors), järjes-
telmien riippuvuudet toisistaan (system boundaries), laajempi yhteys (extend relation) ja 
sisäinen yhteys (include relation). (Pohl & Rupp 2011, 64–67.) 
 
 





Vaatimusmäärittelytyössä hyvin tehty dokumentointi nähdään tärkeänä tekijänä, jotta tie-
dot voidaan esittää ja tallentaa järjestelmällisesti. Dokumentointi suositellaan tehtäväksi 
strukturoidun mallin mukaisesti, jossa otetaan huomioon kaikki asiat, jotka ovat tärkeitä 
vaatimusmäärittelytyölle. (Chemuturi 2013, 67–68.) 
 
JHS-suosituksessa 173 (JUHTA – Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 2012) 
määritellään, että vaatimusmäärittelydokumenteissa on oltava mukana ainakin seuraavat 
asiat. 
1) Vaatimuksen tunnistetieto. Tarkoittaa juoksevaa numeroa, joka kulkee samana 
läpi koko asiakirjan. Tämän avulla vaatimus pystytään jäljittämään. 
2) Vaatimuksen esittäjä. Taho tai henkilö, joka on esittänyt vaatimuksen. 
3) Vaatimuksen kriittisyys sen omistajalle. 
4) Perustelu. Tätä kohtaa ei ole välttämätöntä ottaa mukaan, mutta se on usein hyö-
dyllistä. 
5) Toimittajan kommentit. Tätä kohtaa tarvitaan dokumentaatiossa, jos vaatimus-
luetteloa käytetään kilpailutuksessa.  
 
Dokumentaatio suositellaan tehtävän selkeästi laaditun sabluunan mukaisesti, jossa on 
otettu huomioon kaikki vaatimusmäärittelyssä dokumentoitavat tiedot. Organisaatio voi 
laatia tätä varten esimerkiksi strukturoidun lomakkeen, johon tarvittavat tiedot täytetään. 
Pohlin ja Ruppin (2011, 67–68) mukaan strukturoituun lomakkeeseen tulisi täyttää tär-
keimmät tiedot käyttötapauksesta. Niitä ovat käyttötapauksen yksilöllinen tunniste, nimi, 
kirjoittaja, prioriteetti, kriittisyys, lähde, vastuuhenkilö, kuvaus, käynnistävä tapahtuma, 
käyttäjät, lähtötilanne, lopputilanne, seuraukset, päätapahtumat, vaihtoehtoiset tapahtu-
mat, poikkeavat tapahtumat ja ominaisuudet.  
 
Pohlin ja Ruppin (2011, 67–68) tekemä esimerkki strukturoiduista lomakkeesta ja siihen 
tarvittavista tiedoista on esitelty liitteessä 2. Esimerkki lomakkeesta täytettynä tiedoilla 
kuvitteellista navigaatiojärjestelmää varten on esitelty liitteessä 3.  
 
Dokumentaation koostaminen vaatimusten jäljittämistä ja hallintaa varten voidaan  
toteuttaa organisaatiossa parhaaksi katsotulla tavalla. Strukturoitujen lomakkeiden ja or-
ganisaation kaikkien vaatimusten hallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi luomalla tietokan-
ta, jossa on koottuna tärkeimmät tiedot olemassa olevista vaatimuksista. Yksittäiset vaa-
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timukset on jäljitettävissä tunnistenumeron kautta ja tietokannassa olevaa tietoa voidaan 
suodattaa sarakkeissa olevien tietojen avulla. (Pohl ja Rupp 2011, 115–116.) 
 





3.4 Työskentelytavat vaatimusmäärittelyssä 
Julkishallinnon tietojärjestelmäkehitystä varten suosituksia antavissa JHS-suosituksissa 
suositus JHS 173 (JUHTA – Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 2012) käsit-
telee ICT-palveluiden vaatimusmäärittelyä.  Siinä suositellaan, että vaatimusmäärittelytyö 
aloitetaan hankkeen esiselvityksellä, jossa yhtenä osana tunnistetaan vaatimusmäärittelyn 
tarpeet. Tällä tavoin saadaan riittävästi pohjatietoa vaatimusmäärittelytyön aloittamiselle. 
Samalla sovitaan, millaisia tavoitteita vaatimusmäärittelytyöllä on ja suunnitellaan vaati-
musten määrittelyn läpivienti ja tuottamistapa – eli ketkä osallistuvat työskentelyyn ja mil-
laiset ovat muut käytettävissä olevat resurssit.  
 
JHS-suosituksissa (JUHTA – Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 2012) tode-
taan, että on tärkeää määritellä vaatimusmäärittelyyn osallistuvien henkilöiden roolit työs-
kentelyssä. Ne jaotellaan seuraavasti. 
 
1) Tietojärjestelmän omistaja. Vastaa vaatimusten määrittelyprojektista, asettaa 
määrittelyprojektin ja vastaa ohjauksesta, valvonnasta ja vaatimusten hyväksymi-
sestä. 





V1 "Näppäimistön  "Järjestelmä... J. Locke Projektipäällikkö M. Wagner korjattu Hyväksytty Vaat. 4 
V2 
"Syöte järjestel-
mään "Järjestelmä... E. Kurt Projektipäällikkö M. Wagner vakiintunut 
Ei hyväk-
sytty Vaat. 4 
V3 "Kuvaus… "Järjestelmä... H. Esher Ylläpito M. Wagner vakiintunut 
Ei hyväk-
sytty Vaat.8, Vaat.6 





va… "Järjestelmä... H. Miller Asiakas J. Locke korjattu Hyväksytty Vaat. 4,8,10 
V6 "Kuvaus… "Järjestelmä... J.Locke J. Locke H. Miller korjattu Hyväksytty Vaat. 1 
V7 
"Näytössä ole-
va… "Järjestelmä... H. Miller H. Miller H. Miller korjattu Hyväksytty Vaat.78 
V8 
"Käyttäjän tie-
dot… "Järjestelmä... H. Miller Asiakas J. Locke epävakaa 
Ei hyväk-
sytty Vaat. 12 
V9 "Laskentatiedot… "Järjestelmä... J.Locke Asiakas M. Wagner epävakaa Hyväksytty Vaat. 35 
V10 
"Käyttäjän tie-
dot… "Järjestelmä... J.Locke Asiakas M. Wagner vakiintunut 
Ei hyväk-
sytty Vaat. 12 
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2) Projektipäällikkö. Vastaa kokonaisuutena vaatimusten määrittelystä sekä yhtey-
denpidosta sidosryhmiin. 
3) Vaatimusten esittäjät ja kirjoittajat. Vastaavat oman vastuualueen vaatimusten 
tekemisestä. Heidän on tärkeää ymmärtää hankekokonaisuus ja miten oma vas-
tuualue on suhteessa kokonaisuuteen ja muihin osa-alueisiin.  
4) Muut asiantuntijat. Vastaavat tietyn ominaisuuden toiminnallisuuden kuvaamises-
ta, joko suullisesti tai kirjallisesti.   
 
Vaatimusmäärittelyn kartoitusvaiheessa suositellaan, että tekijät perehtyvät eri tietolähtei-
siin, joista saadaan taustatietoa vaatimuksille. Niitä ovat tietojärjestelmän sidosryhmät, 
olemassa oleva dokumentaatio, kuten esimerkiksi organisaation toimintatavat ja lainsää-
däntö, sekä nykyisin toiminnassa oleva tietojärjestelmä. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, 
jos on kyseessä nykyisen järjestelmän korvaava uusi järjestelmä tai vanhan järjestelmän 
jatkokehityshanke. Sidosryhmien tarpeita voidaan kerätä monilla eri menetelmillä, joita 
ovat muun muassa vapaamuotoiset ja strukturoidut henkilöhaastattelut, kyselylomakkeet, 
ns. aivoriihitilaisuudet ja workshop-tilaisuudet. Tietoa voidaan kerätä myös tarkkailemalla 
sidosryhmien työn tekemistä aidoissa työtilanteissa. (Chemuturi 2013, 31–44; Pohl & 
Rupp 2013, 19–31.)  
 
Tietoa vaatimusmäärittelytyöhön voidaan hankkia myös ns. tietojärjestelmäarkeologialla, 
mikä tarkoittaa sitä, että vanha, korvattava tietojärjestelmä ja sen ominaisuudet tutkitaan 
ja dokumentoidaan perusteellisesti (Pohl & Rupp 2013, 19–31). Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että vanha tuote ja sen ominaisuudet pitäisi inventoida siten, että pystytään nä-
kemään, mitä osia vanhasta järjestelmästä voidaan käyttää uuden järjestelmän osana ja 
mitkä osat pitää uudistaa kokonaan. Inventaariossa käydään lävitse nykyisen järjestelmän 
toiminnot ja niiden toimivuus, tarpeellisuus, palautteet sekä lokitiedot. Tällaista inventaa-
riotyötä suositellaan tehtäväksi jatkuvasti, jotta tiedot saadaan tarvittaessa käyttöön mah-
dollisimman nopeasti. (Sinkkonen 2009.)  
 
3.5 Vaatimusten priorisointi, hyväksyminen ja hallinta 
Vaatimusten priorisoinnilla hallitaan tietojärjestelmän hankintaan liittyviä resursseja: aikaa, 
rahaa ja muita asioita. Priorisoinnilla, eli tärkeysjärjestykseen laittamisella, pyritään nos-
tamaan tärkeimmät ominaisuudet korkealle, jotta niiden toteuttamisesta voidaan olla var-
moja. Tärkeysjärjestyksen lisäksi on tärkeää, että vaatimusten alkuperä ja muut ominai-
suudet on dokumentoitu, sillä ne auttavat vaatimusten priorisoinnissa. (JUHTA – Julkisen 




Vaatimusten priorisointia suositellaan tehtäväksi vaatimusmäärittelytyön aikana. Prio-
risoinnissa käytetään erikseen määriteltyjä priorisointikriteereitä, joita voivat olla esimer-
kiksi järjestys järjestelmän toteuttamisen näkökulmasta. Pohl ja Ruppin (2011, 118–119) 
mukaan tyypillisiä priorisointikriteereitä ovat esimerkiksi toteutuksen hinta, riskit, epäonnis-
tuneen toteutuksen aiheuttamat vahingot, epävakaus, tärkeys ja toteutuksen kestoaika.  
 
Priorisointikriteereiden laatimiseen kannattaa ottaa yleensä mukaan eri sidosryhmien 
edustajia, jotta priorisointiprosessissa olisi mukana laajasti erilaista tietoa ja osaamista.  
 
Vaatimusten hallinnan osalta suositellaan, että toimintatapa vaatimusten muuttamiselle 
suunnitellaan huolellisesti. On suunniteltava muutospyyntöjen vastaanotto sekä toteutta-
minen. Muutospyyntöjen tekemistä varten suositellaan tehtäväksi oma muutospyyntölo-
make, johon kirjataan kaikki tarvittavat tiedot. Lisäksi on päätettävä, miten muutospyynnöt 
käsitellään, tallennetaan ja mikä taho hyväksyy muutospyynnöt – ja vastaa siten organi-
saation vaatimusten hallinnasta. (Chemuturi 2013, 112–113.) Pohl ja Rupp (2011, 136) 
näkevät, että se voidaan toteuttaa erillisessä työryhmässä, jolla on valtuudet hyväksyä 
vaatimukset ja päättää niihin tulevista muutoksista. JHS-suosituksissa (JUHTA – Julkisen 
hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 2012) suositellaan, että vaatimusten hyväksyjänä 




4 Vaatimusmäärittelyn toteuttaminen kohdeorganisaatiossa  
4.1 Kohdeorganisaation kuvaus 
Opinnäytetyön kohdeorganisaatio on julkishallinnon organisaatio. Kohdeorganisaation 
toiminnassa painottuvat lakisääteiset edistämis-, rahoitus- ja valvontatehtävät. Organisaa-
tion vuosibudjetti on noin 55 miljoonaa euroa ja organisaatiossa työskentelee yhteensä 
noin 530 työntekijää. Tietojärjestelmiin liittyvät kustannukset (ylläpito- ja kehitystyö) ovat 
organisaatiossa henkilöstökulujen jälkeen suurin yksittäinen vuotuinen kuluerä. Kohdeor-
ganisaatiossa on kolme pääprosessia, joista kukin vastaa omista operatiivisista tietojärjes-
telmistään ja niiden kehittämisestä. Eri prosessien tietojärjestelmät ovat kuitenkin vahvasti 
kytköksissä toisiinsa yli prosessirajojen. 
 
Kohdeorganisaation lähtökohta opinnäytetyön tilaamiselle on organisaation sisältä tuleva 
tarve kehittää tietojärjestelmähankintojaan ja niiden ylläpitoa. Organisaatiossa on tehty 
strateginen valinta, jossa IT-toiminnot on organisoitu hyvin pitkälle ostopalveluiden va-
raan. Tämän vuoksi organisaatiossa työskentelee hyvin vähän IT-ammattilaisia. Organi-
saatiossa ei ole tällä hetkellä ohjeistusta siitä, miten ja millä tasolla vaatimusmäärittely 
toteutetaan tietojärjestelmien hankinta- ja ylläpitovaiheessa. Joissakin tietojärjestelmäpro-
jekteissa on aiheutunut ongelmia liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Yhtenä 
ongelmien syynä on arvioitu olevan vaatimusmäärittelyn toteuttamisen ongelmat.  
 
Opinnäytetyön aineistona käytettiin kohdeorganisaatiossa kolmen, vuosina 2014–2015 
toteutetun, tietojärjestelmähankinnan vaatimusmäärittelykuvauksia. Jotta aiheeseen pääs-
täisiin kiinni syvällisemmin, kirjallisen aineiston lisäksi opinnäytetyötä varten haastateltiin 
yhteensä kuusi tietojärjestelmähankinnoista vastuussa ollutta liiketoimintayksiköiden 
edustajaa. Jokaisesta tietojärjestelmästä oli haastateltavana kaksi edustajaa.  
 
Opinnäytetyötä varten tarkasteltiin kohdeorganisaation kolmea tietojärjestelmää. 
  
– Tietojärjestelmä 1: kohdeorganisaation taloushallinnon tietojärjestelmä, joka on kilpai-
lutettu vuonna 2014. Järjestelmän hankinta on toteutettu vuosina 2014–2015 ja järjestel-
mä otettiin käyttöön vuonna 2015. Hankinnassa käytettiin ns. kilpailullista neuvottelume-
nettelyä. Järjestelmästä tarkastellaan hankintavaiheen vaatimusmäärittelyitä. 
– Tietojärjestelmä 2: kohdeorganisaation lakisääteisten ilmoitusten käsittelyjärjestelmä, 
joka on kilpailutettu vuonna 2014, toteutettu vuosina 2014–2015 ja otettu käyttöön vuonna 
2015. Järjestelmästä tarkastellaan hankintavaiheen vaatimusmäärittelyitä.  
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– Tietojärjestelmä 3: kohdeorganisaation asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka on otettu 
käyttöön vuonna 2011. Järjestelmää jatkokehitetään tällä hetkellä, eli vuonna 2015. Tieto-
järjestelmän 3 jatkokehityksen kustannukset ovat olleet noin 130 000 euroa/vuosi. Järjes-
telmästä tarkastellaan jatkokehitysvaiheen vaatimusmäärittelyitä.  
 
Nämä tietojärjestelmät valittiin opinnäytetyön tarkastelukohteiksi siksi, että ne ovat tuoreita 
ja ne edustavat kohdeorganisaation eri prosesseissa tehtyjä tietojärjestelmähankintoja. 
Tätä kautta pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava kuva kohdeorganisaatiossa tehdys-
tä vaatimusmäärittelytyöstä.   
 
4.2 Hankintavaiheen vaatimusmäärittelydokumentit 
Kohdeorganisaation tietojärjestelmähankinnoista saatiin tarkasteltavaksi hankintavaiheen 
ja jatkokehitysvaiheen dokumentit. Kahdesta tietojärjestelmästä saatiin hankintavaiheen 
dokumentit: tarjouspyyntö ja sitä tarkentavat liitteet, joissa oli mukana hankintavaiheen 
vaatimusmäärittely. Ylläpito- ja jatkokehitysvaiheessa olevasta tietojärjestelmästä saatiin 
jatkokehityssuunnittelun ja vaatimusmäärittelyn dokumentteja sekä testausraportteja jär-
jestelmän tämänhetkisestä versiosta.  
 
Vaatimusmäärittelydokumentit saatiin toimeksiantajalta sähköisenä versiona. Muita tieto-
järjestelmien hankintaan ja kilpailuttamiseen liittyviä dokumentteja, kuten järjestelmän 
ylläpitoon liittyviä sopimusehtoja, ei tarkasteltu tässä opinnäytetyössä.  
 
4.3 Haastatteluaineisto  
Opinnäytetyön haastattelut suoritettiin 23.10.–4.11.2015 välisenä aikana. Haastattelut 
toteutettiin etähaastatteluina. Haastateltavia oli yhteensä kuusi kappaletta ja he olivat tie-
tojärjestelmien vaatimusmäärittelytyössä mukana olleita henkilöitä.  
 
– Henkilö A: Tietojärjestelmästä 1 vastuussa oleva liiketoiminta-alueen päällikkö 
– Henkilö B: Tietojärjestelmän 1 kilpailutuksesta vastannut projektipäällikkö 
– Henkilö C: Tietojärjestelmästä 2 vastuussa oleva liiketoiminta-alueen päällikkö 
– Henkilö D: Tietojärjestelmän 2 projektipäällikkö 
– Henkilö E: Tietojärjestelmästä 3 vastuussa oleva liiketoiminta-alueen päällikkö 
– Henkilö F: Tietojärjestelmän 3 sovellusvastaava, joka on mukana järjestelmän jatkoke-
hittämisessä.  
 
Haastatteluissa pyrittiin täydentämään kirjallisen materiaalin kautta saatuja tietoja. Samal-
la pyrittiin muodostamaan laaja kuva siitä, millaiset lähtökohdat ja reunaehdot vaatimus-
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määrittelytyössä oli ja miten vaatimusmäärittelyä tehtiin käytännössä. Lisäksi pyrittiin 
saamaan arvioita siitä, millä tavalla vaatimusmäärittelytyö onnistui haastateltavan mieles-
tä.  Haastattelut dokumentoitiin nauhoittamalla ja työn tekemistä varten niistä tehtiin litte-
raatiot. Litteraatiot ja haastattelunauhat ovat luottamuksellista materiaalia ja ne hävitetään 
opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen. 
 
Haastattelujen teemakysymykset löytyvät opinnäytetyön liitteestä 5. 
 
4.4 Aineiston analyysimenetelmät 
Aineisto pyrittiin keräämään ja käsittelemään luottamuksellisesti. Kirjallinen aineisto on 
osa julkisia hankinta-aineistoja, jotka on julkaistu aiemmin muun muassa julkisten hankin-
tojen ilmoituskanavassa Hilma.fi:ssä, joten niillä ei ollut julkisuuslain mukaista salassapi-
tovelvollisuutta. Aineistoa käsiteltiin kuitenkin luottamuksellisena toimeksiantajan kanssa 
tehdyn sopimuksen perusteella. Haastatteluaineisto kerättiin ja käsiteltiin luottamukselli-
sena, koska haastatteluissa pyrittiin siihen, että vaatimusmäärittelyn toteuttamisesta koh-
deorganisaatiossa saataisiin mahdollisimman todenmukainen kuva, ja että haastateltavat 
kertoisivat avoimesti myös ongelmakohdista.  
 
Aineistoa analysoitiin siten, että pyrittiin välttämään keskittymästä jonkin tietyn tietojärjes-
telmähankkeen yksityiskohtiin. Analysoinnissa pyrittiin tekemään laajempia havaintoja, 




5 Analyysi vaatimusmäärittelyn toteuttamisesta 
5.1 Kirjallinen dokumentaatio 
Kirjallisen dokumentaation analyysissa tarkastellaan sitä, miten erityyppisiä vaatimusmää-
rittelydokumentteja on otettu mukaan tietojärjestelmän hankinta- ja ylläpidon pienkehitys-
vaiheeseen. Kohdeorganisaation vaatimusmäärittelyä koskevia hankintadokumentteja on 
analysoitu Forseliuksen antamien suositusten pohjalta. Opinnäytetyön laajuus ei kuiten-
kaan mahdollista dokumenttien sisällön kattavuuden analysointia, eli sitä, ovatko kaikki 
tarvittavat toiminnalliset vaatimukset pystytty huomioimaan vaatimusmäärittelyssä.  
 
Taulukossa 2 on tehty kooste siitä, millaisia vaatimusmäärittelyyn liittyviä dokumentteja on 
käytetty hankinta- ja jatkokehitysvaiheessa. Tietojärjestelmässä 3, joka oli jatkokehitysvai-
heessa, oli vaatimusmäärittelydokumenttien mukaan liitetty taulukossa olevien dokument-
tien lisäksi testausraportit ja raportit virhetiloista. 
  











jestelmästä ja sen 
tarkoituksesta 
kyllä kyllä ei 
Käyttäjien ja käyttä-
järyhmien kuvaus 
kyllä kyllä ei 
Käyttötarinat osittain kyllä ei 
Terminologian ku-
vaus 
ei kyllä ei 




ei osittain ei 
Käyttötilanteet kyllä kyllä kyllä 
Järjestelmän toimin-
not 




Kaikkien tietojärjestelmien vaatimusmäärittelydokumenteissa oli mukana käyttötilanteiden 
ja järjestelmän toimintojen kuvaaminen. Eniten puutteita löytyi terminologian kuvauksissa, 
käsitemalleissa sekä prosessikaavioissa ja prosessien sanallisissa kuvauksissa. Tietojär-
jestelmä 1:n vaatimusmäärittelyssä oli käyttötarinat ja käyttötilanteet kuvattu osittain yhte-
nä dokumenttina.  
 
Tietojärjestelmä 1:n dokumentaatiossa olivat mukana yleiskuvaus tietojärjestelmästä ja 
sen tarkoituksesta, käyttäjien ja käyttäjäryhmien kuvaus, käyttötilanteet ja järjestelmän 
toiminnot. Dokumentaatiossa on vaatimuksia kuvattu luonnollisen kielen kautta, eli va-
paamuotoisesti suomen kielellä. Käyttötarinoita oli kuvattu vain osittain ja kokonaan puut-
tuivat terminologian kuvaus, käsitemallit sekä prosessikaaviot ja prosessien sanalliset 
kuvaukset.  
 
Tarkastelun alla olleista järjestelmistä oli tietojärjestelmä 2 kuvattu kattavimmin Forseliuk-
sen suosituksen näkökulmasta. Kaikki suositellut dokumentit löytyivät vaatimusmäärittely-
dokumentaatiosta. Vaatimuksia on kuvattu pääasiassa luonnollisella kielellä. Osassa do-
kumenteissa oli kuitenkin puutteita. Liiketoimintaprosesseja oli avattu laajasti, mutta vain 
osa kuvauksista oli toteutettu uimaratakaaviomallilla. Esimerkiksi prosessikuvaus kohde-
organisaation ja sidosryhmän välillä liikkuvasta tiedosta sekä tiedon toimitustavasta oli 
toteutettu taulukkomuotoon. Lisäksi käyttötarinat oli kuvattu pääasiassa asiantuntijan nä-
kökulmasta, asiakasnäkökulma oli jäänyt vähemmälle huomiolle. Lisäksi dokumentaatios-
ta löytyi ns. tietojärjestelmäarkeologian kautta saatua dokumentaatiota olemassa olevasta 
tietojärjestelmästä, joka pitäisi korvata uudella tietojärjestelmällä. 
 
Tietojärjestelmässä 3, joka on muista järjestelmistä poiketen jo jatkokehitysvaiheessa, oli 
vaatimusmäärittelydokumentaatioltaan kaikkein suppein. Dokumentaatiossa oli saatavilla 
Forseliuksen suosituksista käyttötilanteet, jotka on kuvattu strukturoiduille lomakepohjille, 
ja järjestelmän toiminnot. Kuvaukset on toteutettu luonnollisella kielellä. 
 
Vaatimuksista suurin osa oli kirjoitettu vapaamuotoisesti luonnollisella kielellä. Kuvaukset 
olivat pääpiirteissään selkeästi kirjoitettuja ja niitä tuettiin pääasiassa taulukkotyyppisillä 
kaavioilla. Prosessikuvauksia ja käsitemalleja oli käytetty havainnollistamaan vain yhden 
tietojärjestelmän toimintaa.  Käsitemalleihin perustuvia kuvaustapoja käytettiin vähän. 




5.2 Luonnollisella kielellä kuvatut vaatimukset 
Tietojärjestelmien 1-3 vaatimusmäärittelyt oli toteutettu kirjoittamalla ne suomen kielellä. 
Pääpiirteissään niitä voidaan pitää selkeästi kirjoitettuna, mutta vaatimuksissa oli osittain 
havaittavissa epätarkkuuksia, jotka johtuvat esimerkiksi nominalisaatiosta, eli prosessin 
kuvaamisen typistämisestä, ja kuvauksista käytetyistä epätarkoista substantiiveista.  
 
Alla on esitelty joitakin esimerkkejä, joissa luonnollisella kielellä kuvatut vaatimukset ovat 
jääneet osittain epätarkoiksi. Kuvaustekstejä on muokattu siten, ettei niissä mainita suo-
raan toimeksiantajan nimeä.  
 
Tietojärjestelmän 1 vaatimusmäärittelyaineistossa on käyttäjäoikeuksien yksi ominaisuus 
kuvattu alla olevassa lauseessa.  
 
Vaatimus 3. Asiakkaan peruskäyttäjän tulee itse voida muuttaa osan omista perus-
tiedoista, kuten osoite- ja pankkitilitiedot. (Tietojärjestelmän 1 vaatimusmäärittelyai-
neisto 2014.) 
 
Vaatimuksessa 3 käsite ”perustiedot” jää osittain epäselväksi. Vaatimusta pitäisi tarkentaa 
kuvaamalla kaikki peruskäyttäjän perustiedot ja erittelemällä ne, joita hän pystyy muutta-
maan itse.  
 
Tietojärjestelmän 1 käyttäjäoikeushallinnan kuvauksessa vaatimuksia on määritelty seu-
raavasti: 
Vaatimus 12. Asiakkaan tulee voida perustaa käyttöoikeuksia. 
Vaatimus 13. Asiakkaan tulee voida hallinnoida järjestelmään annettuja asiakkaan 
käyttöoikeuksia. 
Vaatimus 14. Käyttöoikeuksia on voitava antaa määräajaksi, jonka jälkeen oikeus 
loppuu automaattisesti. (Tietojärjestelmän 1 vaatimusmäärittelyaineisto 2014.) 
 
Vaatimuksissa 12–14 pitäisi tarkentaa, mistä käyttöoikeuksista on kyse ja mille käyttäjä-
ryhmille ja mitä tarkoitusta varten niitä avataan.  Lisäksi vaatimuksissa voitaisiin myös 
tarkentaa, millaiseksi määräajaksi käyttöoikeuksia voidaan antaa ja avataanko järjestel-
mään mahdollisesti myös pysyviä käyttöoikeuksia.  
 
Tietojärjestelmässä 2 on kuvattu asiakkaan tietojen saatavuutta alla olevalla kuvauksella. 
 
Omistajan kaikkien tietojen on oltava näkyvissä kohdeorganisaation toimihenkilöillä 
prosessista, toimipaikasta tai toimialueesta riippumatta. Asiakkaaseen liittyvä tieto 
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on saatava kätevästi käyttöön. (Tietojärjestelmän 2 vaatimusmäärittelyaineisto 
2013.) 
 
Vaatimuksessa pitäisi tarkentaa, tarkoitetaanko termeillä ”omistaja” ja ”asiakas” samaa 
asiaa ja mitä ovat ”kaikki tiedot”, jotka asiakkaasta pitää olla näkyvissä toimihenkilöillä. 
Lisäksi vaatimuksessa pitäisi havainnollistaa, mitä tarkoitetaan termillä ”kätevästi käyt-
töön”, joka voidaan ymmärtää monella eri tavalla. 
 
Tietojärjestelmän 3 vaatimusmäärittely on tehty strukturoituihin käyttötapauslomakkeisiin. 
Alla oleva teksti vaatimuksen sanallinen kuvaus on käyttötapauksesta Omistajaprofiilin 
luominen ja ylläpito.  
 
Vuoden alussa luodaan päättymisvaiheen omistajan asiakassalkut. Salkkuun kuulu-
vat asiakkaat tunnistetaan profiilin avulla. Profiili luodaan kullekin asiakassalkulle 
kerrallaan. Asiakkaiden profiili pysyy oletusarvoisesti vuoden ajan muuttumattoma-
na. Yksittäisen asiakkaan profiilia voidaan kuitenkin tarkistaa ja muuttaa myös kes-
ken vuotta. Asiakkaan profiilia pääsee muuttamaan vain rajattu joukko tietojärjestel-
män 3 käyttäjiä. Profiilin muutoksia pääsee tekemään vain rajattu joukko tietojärjes-
telmän 3 käyttäjiä. Profiilin alkupvm on pvm, jolloin profiili luodaan asiakkaalle. Profii-
lin voimassaolopvm on toistaiseksi. Kun asiakas siirtyy toiseen hoitomallin profiiliin, 
jää uuden omistajan profiili historiatiedoksi ja päättymispvm on pvm, jolloin hän saa 
uuden profiilin. 
 
Profiilin sijasta voidaan miettiä myös mahdollinen muut tapa, joka soveltuu tähän 
tarkoitukseen. Tähän voi miettiä tarvittaessa myös profiilin automaattitarkistuksen 
säännöllisin määrävälein (vrt. statuksen tarkistusmekanismi asiointilupaa varten).  
(Tietojärjestelmän 3 vaatimusmäärittelyaineisto 2015.) 
 
Käyttötapauksen kuvauksessa jää epäselväksi, mitä tarkoitetaan termillä ”päättymisvai-
heen omistajan asiakassalkku”. Lisäksi tarkennusta kuvauksessa vaatisi muun muassa 
se, ketkä tietojärjestelmän 3 käyttäjistä pääsevät muutamaan asiakasprofiilia ja ketkä ei-
vät, ja miten asiakkaan profiili vaihdetaan toiseksi profiiliksi.  Jää myös epäselväksi, mitä 
tarkoitetaan sillä, että profiilin sijasta voidaan käyttää ”mahdollinen muut tapa, joka sovel-
tuu tähän tarkoitukseen”.   
 
5.3 Haastattelut 
Tietojärjestelmien avainhenkilöiden haastatteluiden kautta saatiin syvennettyä kuvaa vaa-
timusmäärittelytyön tilasta kohdeorganisaatiossa. Haastatelluilla kuudella henkilöllä oli 
koulutus siihen liiketoiminta-alueeseen, jonka parissa he työskentelevät organisaatiossa. 
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IT-alan osaamista monilla oli hankittuna työtehtävien kautta. Vain yksi haastatelluista ker-
toi suorittaneensa työn ohessa myös IT-alan korkeakoulututkinnon.  
 
Haastatteluiden kautta tuli ilmi, että kohdeorganisaatiossa ei ole tällä hetkellä koko orga-
nisaation kattavaa ohjeistusta vaatimusmäärittelytyön tekemiseen. Lisäksi haastatteluissa 
tuli ilmi, että useat haastateltavat kokevat perehdytyksen vaatimusmäärittelytyöhön olevan 
puutteellista. Yksi projektipäälliköistä kertoi haastattelussa, että hän oli saanut kohdeor-
ganisaation omasta tietohallinnosta hyvin tukea vaatimusmäärittelytyön tekemiselle. Kui-
tenkin muut projektipäälliköt olivat kokeneet, etteivät he olleet saaneet tarpeeksi perehdy-
tystä ja tukea vaatimusmäärittelytyön tekemiseen. Näissä kahdessa tietojärjestelmähan-
kinnassa olikin käytetty ulkopuolista IT-konsulttia vaatimusmäärittelytyön apuna.  
  
Haastatteluiden kautta kävi ilmi, että kohdeorganisaatiossa on käytännön tasolla monen-
laisia käytäntöjä tehdä vaatimusmäärittelytyötä. Yhteistä oli se, että jokaisessa tietojärjes-
telmäprojektissa oli liiketoiminnan henkilöstöä osallistettu projektin. Tietojärjestelmä 1:ssa 
vaatimusmäärittelytyöhön olivat osallistuneet organisaation taloushallinnon ammattilaiset, 
jotka käyttävät tietojärjestelmää omassa työssään. Tietojärjestelmässä 2 ja 3 oli vaati-
musmäärittelytyöhön osallistettu järjestelmän loppukäyttäjien edustajia eli käytännön työtä 
tekeviä työntekijöitä eri liiketoimintaprosesseista. Henkilöstön osallistaminen tietojärjes-
telmän vaatimusmäärittelytyöhön oli kuitenkin onnistunut vain osittain. Yhden tietojärjes-
telmän osalta todettiin, että työryhmään ei saatu tarpeeksi henkilöstöresursseja eikä käy-
tännön työn tarpeita ymmärtäviä henkilöitä. Lisäksi todettiin, että ongelmaksi oli tullut 
myös se, että tietojärjestelmän käytölle oli erilaisia tarpeita eri puolilla Suomea, eikä kaik-
kia tarpeita pystytty ottamaan huomioon.  
 
Osassa tietojärjestelmistä vaatimuksia oli kerätty henkilöstöltä myös haastattelemalla tie-
tojärjestelmän käyttäjiä. Yksi projektipäälliköistä arvioi, että vaatimusmäärittelytyössä olisi 
voinut tehdä vielä enemmän haastatteluita ja seurata enemmän heidän työntekoaan. 
 
Vaatimusten keräämisen kohdalla haastatteluissa tuli esille, että kaikki eivät olleet saa-
neet ohjeistusta siitä, miten vaatimusten keräämistä ja kuvaamista tulisi tehdä. Haastatte-
luissa usea henkilö sanoi, ettei ole tietoinen, että organisaatiolla olisi ohjeistusta asiasta. 
Haastateltavista useat sanoivat, että he eivät saaneet ohjeita dokumentoinnin tekemiseen. 
Vaatimusten kuvaamista ja dokumentointia oli tehty erityisesti tietojärjestelmissä 2 ja 3 
pitkälti konsultin mallien mukaisesti. Vaatimusmäärittelytyössä ulkopuolisen IT-konsultin 




Vaatimusten priorisointityö toteutettiin pääasiassa projektiryhmässä vaatimusten kuvaa-
misen yhteydessä. Kahden tietojärjestelmän osalta kuitenkin todettiin, että vaatimusten 
priorisointia ei tehty perusteellisesti, mikä oli aiheuttanut ongelmia tietojärjestelmän toteu-
tusvaiheessa. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että kaikkia toivottuja ja tärkeinä 
pidettyjä ominaisuuksia ei ole saatu toteutettua, vaan ne olivat ikään kuin ”pudonneet 
pois”. 
 
Vaatimusten hyväksymisestä vastasivat pääasiassa tietojärjestelmän omistajat, eli liike-
toiminta-alueesta vastaava päälliköt. Vaatimusten hyväksyntä tehtiin joko projektiryhmäs-
sä tai projektin ohjausryhmässä. Yhden tietojärjestelmän kohdalla joidenkin vaatimusten 
hyväksyntää oli pyydetty osastopäällikkötasolta.  
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että se, miten valmiit tietojärjestelmät vastasivat liiketoiminnan 
vaatimuksia, oli vaihtelevaa. Tietojärjestelmässä 1 ja 2 päätoimintojen kerrottiin onnistu-
neen, mutta yksityiskohtien toiminnassa oli ongelmia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että kaikkia suunniteltuja ominaisuuksia ei ollut saatu toimiviksi. Tietojärjestelmässä 3 
arvioitiin, että haluttua lopputulosta ei saatu aikaiseksi ja järjestelmä ei siten kaikilta osin 
vastaa liiketoiminnan tarpeita. Järjestelmästä on tämän vuoksi käynnissä jatkokehityshan-
ke.   
 
5.4 Havaittuja ongelmia 
Haastatteluissa tuli esille useita ongelmakohtia, joihin vaatimusmäärittelytyössä oli havait-
tu. Yksi keskeinen ongelma oli se, että tietojärjestelmissä ei saavutettu kaikkien ominai-
suuksien kohdalla haluttua lopputulosta, ja järjestelmä ei siis vastannut täysin liiketoimin-
nasta ja käytännön työstä nouseviin tarpeisiin. Yksi vaatimusmäärittelytyössä mukana 
ollut projektipäällikkö totesi, että ongelmaksi muodostui se, ettei hän tuntenut tarpeeksi 
hyvin kyseistä liiketoiminta-aluetta ja sen tarpeita ennen työn alkamista. Myös oman vaa-
timusmäärittelyosaamisen ja työhön perehdyttämisen koettiin olleen puutteellista.  
 
Käytännön vaatimusmäärittelytyön ongelmaksi mainittiin haastatteluissa muun muassa 
epäselvyydet sidosryhmien tarpeista, tietojärjestelmäprojektin liian laajat tavoitteet ja liial-
linen teknologialähtöisyys. Viimeiseksi mainittu asia tarkoittaa sitä, että tietojärjestelmän 
rakentamisen lähtökohtana olivat tekniset ratkaisut eivätkä liiketoiminnan tarpeet. Ongel-
mia oli yhden tietojärjestelmän kohdalla syntynyt myös siitä, että kesken projektin oli jär-




Ulkopuolisen IT-konsultin käyttämisessä oli haastateltavien mukaan ollut ajoittain kommu-
nikaatio-ongelmia. Haasteltavat olivat kokeneet muun muassa, että konsultti ei ymmärtä-
nyt kohdeorganisaation liiketoimintaa ja asiakkuuden roolia kohdeorganisaatiossa, koska 
se poikkeaa paljon asiakkuuden käsitteestä yksityisellä sektorilla. Lisäksi konsultin kanssa 
koettiin ongelmalliseksi se, että hän oli puhunut liian abstraktilla tasolla. Haastatteluissa 
kävi ilmi, että kommunikointi-ongelmia oli ollut myös tietojärjestelmän toimittajien kanssa. 
Yksi haastateltavista kertoi, että toimittajan edustaja ei ollut ymmärtänyt häntä ja heillä oli 
ollut erilaiset lähestymistavat esimerkiksi käyttötapausten tarkentamisessa. Kommunikaa-
tio-ongelmia raportoitiin olleen myös eri projektien välillä ja yksi haastateltavista kuvasi 
organisaation nykytilaa ”siiloutuneeksi”. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että järjestel-
mien rajapinnoista ja toisesta tietojärjestelmästä tarvittavista tiedoista on hankalaa kom-
munikoida projektipäälliköiden kesken, koska jokainen heistä tekee vaatimusmäärittelytyö-
tä yksin ilman tarvittavaa yhteydenpitoa muiden järjestelmien projektipäälliköihin.  
 
Ongelmalliseksi koettiin myös vaatimusten priorisointi, joka koettiin vaikeaksi tehdä. Eräs 
haastateltavista kuvailikin tietojärjestelmäprojektin ongelmia lauseella ”yritettiin syleillä 
koko maailmaa”. 
 
Henkilöstöhallinnolliset ongelmat tulivat esille haastatteluissa siten, että eräs päällikköta-
son haastateltavista totesi, että vaatimusmäärittelytyöhön olisi pitänyt ehdottomasti resur-
soida enemmän työvoimaa ja antaa heille enemmän aikaa työn tekemiseen, jotta se olisi 
onnistunut paremmin. 
 
5.5 Organisaatiossa opittuja asioita 
Haastateltavat kertoivat, että vaatimusmäärittelytyö oli opettanut heille monia asioita tule-
vaisuutta varten. Tietojärjestelmien valmisratkaisuiden kohdalla todettiin, että niihin olisi 
voinut tutustua paremmin etukäteen, jotta ne täyttäisivät kohdeorganisaation vaatimukset. 
Yksi haastateltavista huomautti oppineensa, että yksityissektorille sopivat valmisratkaisut 
eivät välttämättä sovi sellaisenaan julkishallintoon. Lisäksi nähtiin tärkeänä, että liiketoi-
minnan ja käyttäjien tarpeita saataisiin kartoitettua ja toteutettua entistä paremmin. Myös 
tietojärjestelmien rajapintoihin tarvittaisiin haastateltavien mielestä lisää huomiota, koska 
kohdeorganisaation tietojärjestelmät ovat entistä riippuvaisempia toisistaan ja niiden välillä 
liikkuvista tiedoista. Esimerkiksi tietojärjestelmän 3 sisältämiä kohdeorganisaation asiak-





Vaatimusmäärittelyä koskevasta osaamisesta haastateltavista moni totesi, että on tärke-
ää, että vaatimusmäärittelyä tekisi henkilö, joka osaisi tehdä sitä aidosti. Monet heistä 
toivoivat organisaatiotasolta lisää tukea vaatimusmäärittelytyöhön ja myös IT-
projektinhallintaan. Eräs päällikkötasoisista haastateltavista pohti, että kohdeorganisaatio 
voisi kehittää omaa toimintaansa rekrytoimalla päätoimisen projektiosaajaan, joka pystyisi 
osallistumaan organisaatiossa monen eri tietojärjestelmäprojektien projektinhallinnan tu-





Opinnäytetyön kohdeorganisaation vaatimusmäärittelytyössä tarkasteltiin, millä toiminta-
tavoilla ja menetelmillä liiketoiminnan vaatimukset saadaan kuvattu parhaalla tavalla tieto-
järjestelmän toteuttamista varten. Lisäksi tarkasteltiin, millä tavalla ja tarkkuudella vaati-
muksia kannattaa kuvata tietojärjestelmän hankintavaiheessa ja ylläpidon pienkehitysvai-
heessa. Lisäksi selvitettiin kohdeorganisaation vaatimusmäärittelytyön ongelmakohtia ja 
sitä, miten hankintavaiheen vaatimusmäärittely kannattaa toteuttaa ja miten kohdeorgani-
saatio voisi tehdä sen entistä paremmin. 
 
Analyysin perusteella kävi ilmi, että liiketoiminnan vaatimusten kuvaamisessa tärkeitä toi-
mintatapoja olivat liiketoiminta-alueen hyvä tuntemus, vaatimusmäärittelytyön menetelmi-
en hyvä osaaminen, hyvin toimivat dokumentointimenetelmät sekä toimivat tavat tehdä 
vaatimusten priorisointia ja hallintaa organisaatiossa. Menetelmien suhteen kävi ilmi, että 
luonnollisella kielellä kuvattujen vaatimusten rinnalla olisi hyvä käyttää käsitemalleihin 
perustuvia kuvausmenetelmiä, kuten UML-kuvausmenetelmää. Käsitemallien avulla voi-
daan ehkäistä väärinkäsitysten syntymistä. Niitä voi syntyä, jos käytetään menetelmänä 
vain luonnollista kieltä.  
 
Kohdeorganisaation käyttämistä menetelmissä löytyi tarkastelussa useita puutteita. Han-
kintavaiheen ja ylläpidon pienkehitysvaiheen kaikkia suositeltuja vaatimusmäärittelydoku-
mentteja ei ollut toteutettu. Puutteita oli erityisesti liiketoimintaan liittyvissä dokumenteissa, 
kuten terminologian kuvauksissa sekä prosessikaavioissa ja prosessien sanallisissa ku-
vauksissa. Lisäksi puutteita löytyi siitä, että vaatimuksia oli kuvattu vain luonnollisella kie-
lellä. Käsitemalleja, kuten UML-kuvausmenetemää ei ollut käytetty vaatimusten kuvaami-
sessa ollenkaan. Analysoitavista tietojärjestelmistä löytyi eniten puutteita ylläpidon pien-
kehitysvaiheessa olevan tietojärjestelmän vaatimusmäärittelydokumenteista.  
 
Kohdeorganisaatiossa löytyi useita ongelmakohtia myös vaatimusmäärittelytyötä koske-
vista toimintatavoista. Yleinen vaikutelma kohdeorganisaation tavasta tehdä tietojärjes-
telmien vaatimusmäärittelyä oli epätasaisuus. Osa kuvauksista on tehty dokumentaation 
puolesta tarkasti ja osa epätarkemmin. Vaatimusmäärittelydokumenteista pystyi päättele-
mään nopeasti, että organisaatiotasolla ei ole ollut yhtenäistä ohjeistusta, koska vaati-
musmäärittelyä oli tehty hyvin monella eri tavalla. Dokumentaatiosta ja taustahaastatte-
luista tuli esille, että kohdeorganisaatio on useissa hankinnoissa joutunut tukeutumaan 
ulkopuolisen konsultin apuun. Tästä voidaan päätellä, että kohdeorganisaation pitäisi tar-
kistaa, miten vaatimusmäärittelytyön tekeminen on organisoitu ja ohjeistettu. Nykytilanne 
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tulisi kartoittaa ja tehdä sen jälkeen toimintasuunnitelma, miten tilannetta lähdetään paran-
tamaan. 
 
Toinen keskeinen havainto on puutteet vaatimusmäärittelytyössä tarvittavassa osaami-
sessa. Useat haastateltavat kertoivat kokeneensa, että he olivat joutuneet työhön liian 
vähäisellä perehdytyksellä ja vaatimusmäärittelytyön osaamisella.  Tämä on päinvastoin 
kuin suositellaan, sillä vaatimusmäärittelijän työssä tärkeitä ovat vaatimusmäärittelytyön 
hyvän hallinta sekä tietojärjestelmän liiketoiminta-alueen tuntemus. On myönteistä, että 
kohdeorganisaation liiketoiminta-alueiden päälliköt ovat jo tiedostaneet ongelman. Haas-
tattelujen kautta tuli ilmi, että heillä on vahva tahtotila saada vaatimusmäärittelytyön taso 
laadultaan hyväksi. Tämä on elintärkeää kohdeorganisaatiolle erityisesti sen vuoksi, että 
organisaatio on strategiassaan valinnut IT-toimintojen ulkoistamisen. Kun organisaatiossa 
on vähän IT-osaajia, täytyy huolehtia siitä, että tietojärjestelmien parissa työskentelevien 
työntekijöiden vaatimusmäärittelyosaaminen on korkealla tasolla. Lisäksi on huolehdittava 
siitä, että vaatimusmäärittelytyössä syntyvä ns. hiljainen tieto pystytään jakamaan organi-
saatiossa eteenpäin, jottei synny ongelmia työntekijöiden mahdollisesti vaihtaessa työ-
paikkaa. 
 
Kolmas keskeinen haastatteluaineiston kautta nouseva havainto ovat kommunikointion-
gelmat. Niitä oli syntynyt kohdeorganisaation työntekijöiden ja vaatimusmäärittelytyötä 
tehneen IT-konsultin sekä myös toimittajaorganisaation edustajien kanssa. Kommunikaa-
tio-ongelmien syitä on vaikea analysoida täysin vedenpitävästi. Ongelmia saattaa johtua 
monista eri syistä, kuten vaikkapa huonosti toimivista henkilökemioista. Haastatteluissa 
kuitenkin arvioitiin, että ongelmat IT-konsultin kanssa johtuivat pitkälti siitä, ettei konsultti 
ymmärtänyt kohdeorganisaation liiketoimintaa. Jos IT-konsultti, tai toimittajan edustaja, ei 
ole aiemmin työskennellyt julkishallinnon kanssa, on hyvin mahdollista, että liiketoiminnan 
ymmärtäminen voi jäädä vajaaksi.  
  
Kommunikointiongelmat konsultin ja toimittajien edustajien kanssa voivat johtua osaksi 
siitä, että kuvausten tekemisessä on käytetty luonnollista kieltä. Vaatimusmäärittelyä kos-
kevissa suosituksissa varoitetaan, että luonnollisella kielellä kirjoitettuja vaatimuksia voi-
daan helposti ymmärtää väärin. Tietojärjestelmien vaatimusmäärittelydokumentaatiossa 
oli silmiinpistävää, että prosessikuvauksia oli tehty uimaratamallilla vain vähän eikä vaati-
musmäärittelyssä IT-alalla yleisesti käytettyä UML-kuvauskieltä ollut käytetty ollenkaan. 
Näiden kuvaustapojen käyttäminen voisi jatkossa parantaa vaatimusten ymmärrettävyyttä 




Kun kohdeorganisaation tarkastelussa saatuja tuloksia vertaa tutkimustuloksiin, joiden 
mukaan yksi yleisimmistä syistä tietojärjestelmähankkeiden epäonnistumiselle on vaati-
musmäärittelyä koskevat ongelmat, voidaan kohdeorganisaation ongelmien nähdä olevan 
osa yleisempää, kaikkia tietojärjestelmähankkeita koskevaa ongelma-aluetta.  
 
Suositukset kohdeorganisaatiolle hankintavaiheen ja ylläpidon pienkehitysvaiheen vaati-
musmäärittelytyön kehittämiseksi on annettu luvussa 6.1. 
 
6.1 Suositukset vaatimusmäärittelytyön kehittämiseksi 
Edellä kuvatun hankintavaiheen vaatimusmäärittelytyön nykytilan kartoituksen perusteella 
kohdeorganisaatiolle voidaan antaa seuraavia suosituksia. Ensimmäiset niistä koskevat 
vaatimusmäärittelytyön organisointia ja osaamista, ja ne olisi ratkaistava ensisijaisesti. 
 
1. Vaatimusmäärittelytyön yhtenäiset toimintatavat ja -mallit on syytä luoda koko 
organisaation tasolle. Vaatimusmäärittelytyön rooli osana tietojärjestelmien projek-
tinhallintaa kannattaa tarkistaa, koska puutteellinen vaatimusmäärittely voi vaikeut-
taa projektin etenemistä.  Kaikki vaatimusmäärittelyyn liittyvät työprosessit ja yksi-
tyiskohdat, kuten vaatimusten kuvaaminen, dokumentointi, priorisointi ja hyväksy-
minen, tulee ohjeistaa tarkasti.  
2. Vaatimusmäärittelytyön vastuutahot kannattaa määritellä myös eri työvaiheiden 
mukaisesti. Organisaation kannattaa soveltaa vaatimusmäärittelyä koskevaa JHS-
suositusta 173 ja määritellä sen mukaisesti tietojärjestelmän omistajan, projekti-
päällikön, vaatimusten esittäjien ja kirjoittajien sekä muiden asiantuntijoiden roolit 
ja vastuut.  
3. Vaatimusmäärittelytyötä tekevien työntekijöiden osaaminen ja koulutustar-
peet kannattaa kartoittaa. Kohdeorganisaation kannattaa laatia täydennyskoulutus 
vaatimusmäärittelytyötä tekeville työntekijöille. Täydennyskoulutuksen kohderyh-
mäksi voidaan harkita projektipäälliköitä, joille annettaisiin laajempi koulutus vaa-
timusmäärittelytyön tekemisestä. Myös liiketoiminta-alueen päälliköille voidaan to-
teuttaa oma täydennyskoulutus, joka soveltuisi heidän työnkuvaansa ja rooliinsa 
tietojärjestelmäkehittämisessä.  
4. Ulkopuolisten IT-konsulttien käyttämistä tietojärjestelmien vaatimusmäärittely-
työssä kannattaa pohtia. Jos organisaatio päätyy siihen, että konsulttityövoimaa 
käytetään edelleen, sitä varten pitäisi luoda omat toimintamallit ja ohjeistukset. Li-
säksi organisaation on syytä olla tietoinen siitä, että konsulttien osaamistaso vaih-
telee ja konsultin mahdolliset kytkökset potentiaalisiin toimittajaehdokkaisiin voivat 
vääristää vaatimusmäärittelyä. Tämän vuoksi konsulttiehdokkaiden taustat olisi 
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tarkistettava ennen rekrytointia.  
 
Seuraavat suositukset koskevat vaatimusmäärittelyä koskevan dokumentaation kehittä-
mistä kohdeorganisaatiossa.  
 
5. Kohdeorganisaation kannattaa suunnitella yhtenäiset mallit vaatimusmäärit-
telyn dokumentaatiolle. Dokumentaatiossa pitää ottaa huomioon Forseliuksen 
suositukset hankintavaiheen vaatimusmäärittelydokumenteista. Organisaation 
kannattaa ottaa huomioon mm. suositukset vaatimusten kirjoittamisesta luonnolli-
sella kielellä. Vaatimusten dokumentointia varten pitää ottaa käyttöön yhtenäiset 
lomakemallit, jotta tiedot kirjataan yhtenäisellä tavalla. 
6. Vaatimusten priorisoinnissa organisaation kannattaa ottaa käyttöön jokin käy-
tössä oleva luokittelumenetelmä, esimerkiksi MoSCoW-menetelmä, jotta prio-
risointityö voidaan tehdä yhtenäisellä tavalla.  
7. Liiketoimintaprosessien kuvaamista kannattaa kehittää käyttämällä uimarata-
kaaviomallia. Lisäksi UML-kuvausmenetelmän ottamista käyttöön vaatimusten ku-
vaamisessa kannattaa harkita, koska se on IT-alalla yleisesti käytetty tapa kuvata 
liiketoiminnan vaatimuksia. UML-kuvausmenetelmän käyttäminen voi ennaltaeh-
käistä kommunikaatio-ongelmia erityisesti neuvoteltaessa toimittajan edustajien 
kanssa.   
8. Tietojärjestelmien vaatimusten dokumentointia kannattaa kehittää myös siitä 
näkökulmasta, että jatkossa olisi selkeää muodostaa vaatimusmäärittelyjen koko-
naiskuva koko organisaation tasolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että vaatimusten yh-
teyteen merkitään myös tiedot toisten tietojärjestelmien tarvitsemista tiedoista. 
Tämä helpottaisi tietojärjestelmien rajapintojen hahmottamista ja edesauttaisi yh-
teensopivien tietojärjestelmien kehittämistä.  
 
Kohdeorganisaatio voisi lisäksi harkita oman vaatimusmäärittelytyön kehittämistä ns. ver-
tailukehittämisellä, eli benchmarkingilla. Termillä tarkoitetaan oman toiminnan vertaa-
mista toisen organisaation toimintaan ja parhaaksi todettuihin käytäntöihin. Kohdeorgani-
saatio voi hyötyä siitä, että se vertaa omaa vaatimusmäärittelytyötään ja sen käytäntöjä 
toiseen julkishallinnon organisaatioon, jonka on todettu toteuttavan omaa vaatimusmäärit-
telytyötään ja tietojärjestelmähankintojaan menestyksellisesti.   
 
6.2 Muita kehittämisehdotuksia  
Kohdeorganisaation vaatimusmäärittelytyön ja tietojärjestelmähankintojen tarkastelemi-
sessa on paljon mielenkiintoisia ja hedelmällisiä aiheita. Opinnäytetyöprojektin aikana tuli 
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esille, että organisaation kannattaisi tehdä kartoitus IT-projektinhallinnan nykytilanteesta. 
Useat haastateltavat kertoivat kokeneensa, että he olivat kokeneet ohjauksen projekti-
päällikön työhön puutteelliseksi. Lisäksi raportoitiin kommunikaatio-ongelmista projekti-
päälliköiden välillä. Tämän vuoksi kokonaiskartoitus IT-projektinhallinnan nykytilanteesta 
olisi hyvä asia, sillä sen kautta voitaisiin saada selville, millä tavalla kohdeorganisaation 
projektinhallintaa pitäisi kehittää. Aihe sopisi hyvin IT-alaa käsittelevän opinnäytetyön ai-
heeksi.  
 
Vaatimusmäärittelyn toteuttamistapojen kehittäminen kohdeorganisaatiossa, esimerkiksi 
dokumentaatiotapojen yhtenäistäminen, olisi niin ikään mielenkiintoinen aihe IT-alan opin-
näytetyölle. Tämän aiheen käsittely edellyttää kuitenkin sitä, että opinnäytetyön tekijä 
pääsee syvällisemmin sisälle organisaation tilanteeseen esimerkiksi osallistumalla itse 
jonkin tietojärjestelmäprojektin vaatimusmäärittelytyöhön. 
 
6.3 Oman oppimisen arviointi 
Vaatimusmäärittely tietojenkäsittelyn opinnäytetyön aihealueena oli erittäin mielenkiintoi-
nen. Vaatimusmäärittelyn teoriaan ja parhaisiin käytäntöihin perehtyminen oli vaativa, 
mutta erittäin antoisa projekti. Opinnäytetyötä tehtäessä oli hyvin hedelmällistä, että teo-
riaosuutta pääsi syventämään aidon tilanteen kautta ja teoriaa pystyi peilaamaan olemas-
sa olevaan dokumentaatioon, jonka perusteella on tehty todellisia tietojärjestelmäkilpailu-
tuksia. Opinnäytetyöprojektissa oli myös erittäin antoisaa se, että teoriasta ja hyvistä käy-
tännöistä pääsi keskustelemaan vaatimusmäärittelytyötä tehneiden ihmisten kanssa.  
 
Ennakko-oletukseni opinnäytetyön näkökulmista muuttuivat työn tekemisen aikana. Oletin, 
että kohdeorganisaation vaatimusmäärittelytyön haasteet johtuisivat pitkälti vaatimusmää-
rittelytyössä käytettävistä menetelmistä. Työn tekemisen aikana tulivat esille laajemmin 
projektinhallintaan, työn organisointiin ja henkilöstön osaamiseen liittyvät kysymykset. 
Opinnäytetyön teema laajentui siten ohjelmistokehityspainotteisesta aiheesta enemmän 
tietohallinnollisten kysymysten, kuten henkilöstöhallinnollisten asioiden suuntaan, mikä 
osittain yllätti minut. Yllätys oli kuitenkin omalta kannaltani myönteinen, koska koin, että 
työn tekeminen opetti paljon sekä ohjelmistokehityksen että tietohallinnon näkökulmasta. 
 
Oman oppimisen ja tulevien työtehtävien näkökulmasta perehtyminen tietojärjestelmien 
vaatimusmäärittelyyn oli erittäin hyvä ratkaisu. Työn tekemisen aikana minulle selkeytyi 
vaatimusmäärittelyn keskeinen rooli liiketoiminnan ja IT:n rajapinnassa. Jos vaatimuksia ei 
osata kuvata oikein, ei voida olettaa, että saadaan aikaiseksi odotettu lopputulos. Menes-
tyksellisen vaatimusmäärittelyn tekemiseen tarvitaan paitsi liiketoiminnan hyvää tuntemus-
 35 
 
ta, hyvää työn organisointia, taitoa käyttää oikein erilaisia kuvausmenetelmiä, hyviä vies-
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Liite 1. Opinnäytetyössä käytetyt termit ja niiden selitykset 
Asiakas. Henkilö tai organisaatio, joka hankkii tietyn tuotteen tai palvelun, ja maksaa so-
pimuksen mukaisen maksun. Asiakas voi olla myös julkishallinnon toiminnan kohde, esi-
merkiksi Verohallinnolle veroja maksava kansalainen tai yritys.  
 
Dokumentti. Asiakirja tai tiedosto, joka sisältää informaatiota tietystä aiheesta. 
 
Liiketoiminta. Voittoa tavoittelevien yritysten perustoiminta. Käsite kattaa myös voittoa 
tavoittelemattomien organisaatioiden toiminnan. Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
ovat esimerkiksi julkisen sektorin ja kolmannen sektorin organisaatiot. 
 
Menetelmä. Erilaiset menetelmät ja tekniikat, joita käytetään vaatimusmäärittelyn toteut-
tamisessa.  
 
Ohjelmistokehitys. Tietokoneilla suoritettavien ohjelmistojen valmistaminen asiakkaalle. 
Synonyymejä: sovelluskehitys, ohjelmistotuotanto.  
 
Priorisointi. Asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen. 
 
Prosessi. Joukko tietyssä järjestyksessä suoritettavia toimenpiteitä, joiden jälkeen saavu-
tetaan tietty lopputulos. 
 
Prosessikuvaus. Prosessikuvaukset kuvaavat prosessien toimintaa. Ne selkeyttävät ko-
konaisuuksien hallintaa ja niitä käytetään johtamisen apuvälineenä. Lisäksi niitä käytetään 
henkilöstön perehdyttämisen ja kouluttamisen sekä tietojärjestelmäkehityksen apuväli-
neenä.  
 
Sidosryhmä. Ihmiset ja/tai organisaatiot, jotka vaikuttavat joko suorasti tai epäsuorasti 
järjestelmän vaatimuksiin.  
 
UML-mallinnus. Engl. Unified Modeling Lauguage. Graafinen mallinnuskieli, jota käyte-




Vaatimus. Kertoo, miten tietojärjestelmän on kyettävä toteuttamaan jokin tietty tehtävä tai 
ominaisuus. Vaatimukset jaetaan toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin sekä reu-
naehtoihin.   
 
Vaatimusmäärittely. Prosessi, jossa määritellään ja kuvataan tietojärjestelmän vaatimuk-
set ja dokumentoidaan ne.  
 
Tietojärjestelmä. Järjestelmä, joka koostuu ihmisistä, laitteistoista ja ohjelmistoista, ja 
joka pyrkii tietojen käsittelyn tehostamiseen tai helpottamiseen.  
 
Toimintatapa. Organisaation toiminta- ja työskentelytavat sekä muut käytännöt, jotka 



















Liite 2. Lomakepohja vaatimuksen kuvaamista varten  
(Pohl ja Rupp 2011, 68) 
Lomake tekstimuotoon kirjoitettua käyttötapausta varten 
Numero Osa  Sisältö/Selitys 
1 Tunniste Yksilöllinen tunniste käyttötapaukselle 
2 Nimi Yksilöllinen nimi käyttötapaukselle 
3 
Kirjoittaja Kirjoittajien nimet, jotka olivat mukana kirjoitta-
massa vaatimusta 
4 
Prioriteetti Vaatimuksen tärkeys yhteisesti sovitun priorisointi-
tekniikan mukaisesti 
5 
Kriittisyys Käyttötapauksen kriittisyys, esim. verrattuna siihen, 
miten paljon tuhoa käyttötapauksen epäonnistumi-
nen voi aiheuttaa. 
6 
Lähde Kuvaus lähteestä, jossa käyttötapaus kartoitettiin 
(sidosryhmä, dokumentti, järjestelmä) 
7 Vastuuhenkilö Käyttötapauksesta vastuussa oleva sidosryhmä 
8 Kuvaus Lyhyt käyttötapauksen kuvaus 
9 Käynnistävä tapahtuma Käyttötapauksen käynnistävän tapahtuman nimi 
10 
Käyttäjät  Lista käyttäjistä, jotka ovat mukana käyttötapauk-
sessa 
11 
Lähtötilanne Asiat, jotka pitää olla valmiina ennen kuin käyttöta-
paus voi alkaa 
12 Lopputilanne Tilanne, johon käyttötapauksessa päädytään 
13 
Seuraukset Kuvaus seurauksista, jotka tulevat käyttötapauksen 
suorittamisella 




Kuvaus vaihtoehtoisista tapahtumista käyttötapa-
uksessa tai lista käynnistävistä tapahtumista tai 
vaihtoehtoisista tapahtumista 
16 
Poikkeavat tapahtumat Kuvaus poikkeavista tapahtumista käyttötapaukses-
sa tai lista poikkeavan tapahtuman käynnistävistä 
tapahtumista.  





Liite 3. Esimerkkitiedot vaatimuksesta täytettynä lomakkeeseen  
(Pohl ja Rupp 2011, 69) 
 
Esimerkki käyttötapauksesta 
Numero Osa  Sisältö/Selitys 
1 Tunniste UC-34-24 
2 Nimi Navigoi kohteeseen 
3 Kirjoittaja John Smith, Sandra Miller 
4 
Prioriteetti Tärkeys järjestelmän toiminnalle: korkea. Teknologi-
nen riski: korkea 
5 Kriittisyys Korkea 
6 Lähde C. Warner (navigaatiojärjestelmien asiantuntija) 
7 Vastuuhenkilö J. Smith 
8 
Kuvaus Auton kuljettaja kirjoittaa määränpään nimen. Navi-
gaatiojärjestelmä opastaa kuljettajan haluttuun koh-
teeseen. 
9 
Käynnistävä tapahtuma Kuljettaja haluaa navigoida haluamaansa kohtee-
seen. 
10 
Käyttäjät Kuljettaja, liikennetietopalvelin, GPS-
satelliittijärjestelmä 
11 Lähtötilanne Navigaatiojärjestelmä on aktivoitu. 
12 Lopputilanne Kuljettaja on saavuttanut päämäärän. 
13 Seuraukset Reittiopastus päämäärään. 
14 
Päätapahtumat 1. Navigointijärjestelmä kysyy haluttua päämäärää.        
2. Kuljettaja syöttää halutun päämäärän.                              
3. Navigaatiojärjestelmä etsii kohteen kartalta.                
4. Nykyisen sijainnin ja halutun kohteen pohjalta 
navigaatiojärjestelmä laskee sopivan reitin.                       
5. Navigaatiojärjestelmä kokoaa listan reittipisteistä.   
6. Navigaatiojärjestelmä näyttää karttakuvan, jossa 
on nykyinen sijainti ja reitti seuraavalle reittipisteel-
le.      
7. Kun viimeinen reittipiste on saavutettu, navigaa-





4a. Reitin laskemisen täytyy noudattaa liikennetietoa 
ja välttää liikenneruuhkia.                                                           
4a1. Navigaatiojärjestelmä kyselee palvelimelta päi-
vitettyä liikennetietoa.                                                     
4a2. Navigaatiojärjestelmä laskee reitin, joka ei sisäl-
lä liikenneruuhkia. 
16 
Poikkeavat tapahtumat Käynnistävä tapahtuma: Navigaatiojärjestelmä ei saa 
GPS-signaalia GPS-satelliittijärjestelmästä. 





Liite 4. Haastatteluiden kysymysrunko 
Haastattelun aloittaminen 
- Opinnäytetyön ja haastattelun tarkoituksen selvittäminen. Haastattelijan oma esittely. 
- Luottamuksellisuusasiat: salassapito, haastattelun tallentaminen, haastattelunauhojen 
käsittely ja aiheen käsittely opinnäytetyössä. 
 
Haastateltavan taustatiedot 
- Työtehtävät kohdeorganisaatiossa 
- Henkilön pohjakoulutus  
- Henkilön IT-osaaminen ja koulutus 
- Rooli tietojärjestelmän hankinnassa  
 
Tietojärjestelmähankinnan vaatimusmäärittelytyön taustat 
- Tietojärjestelmän kuvaus  
- Tietojärjestelmähankinnan tavoitteet – mihin hankinnassa pyrittiin?  
- Miten haastateltava päätyi vaatimusmäärittelytyöhön?  
- Millainen perehdytys vaatimusmäärittelytyöhön annettiin? (annettiinko siihen koulutusta, 
ohjeita, toimintamalleja, yms.)  
 
Vaatimusmäärittelyn toteuttaminen projektissa 
- Ketkä käytänössä toteuttivat tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn? (Osallistettiinko ih-
misiä organisaation sisältä? Käytettiinkö konsulttiapua? Otetttiinko muiden tietojärjestel-
mien tarpeet huomioon?)  
- Millaisilla tavoilla vaatimusmäärittelytyötä tehtiin käytännössä? (projektikokoukset, työn-
tekijöiden haastattelut, tms.) 
- Miten vaatimukset kuvattiin? Käytettiinkö jotakin kuvausmenetelmää?  (esim. UML) 
- Miten vaatimusmäärittelytyö dokumentoitiin?  




- Miten tietojärjestelmä onnistui - saatiinko aikaiseksi haluttu lopputulos? 
- Jos hanke ei onnistunut kaikilta osin, niin mikä epäonnistui? 
- Millaisia asioita vaatimusmäärittelystä opittiin? 





Muita kommentteja/näkökulmia aiheeseen 
- Sana on vapaa 
